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1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – изучить теоретические основы управления строительной организацией и прак-

тический инструментарий моделирования производственных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина – «Ос-

новы организации и управления в строительстве», «Технология строительного производ-

ства», «Технология возведения зданий». 

 

Дисциплины и практики, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые в результате изучения данной дисциплины – «Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты ВКР». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)
 
 

Планируемые результаты 

 обучения 

ПК-1. Способен выполнять 

работы по проектированию 

зданий и сооружений про-

мышленного и гражданского 

назначения 

ПК1.1 Выбор исходной ин-

формации и нормативно-

технической документации 

для проектирования здания 

(сооружения) промышлен-

ного и гражданского назна-

чения 

Знать: виды моделей, при-

меняемых в организацион-

но-технологическом проек-

тировании производствен-

ных процессов, классифика-

цию и параметры строи-

тельных потоков 

Уметь: разрабатывать раз-

личные модели производ-

ственного цикла, рассчиты-

вать параметры моделей и 

потоков, проводить их ана-

лиз, планировать производ-

ственные процессы на осно-

ве простейших моделей 

Владеть: принципами и пра-

вилами моделирования в 

строительстве, методами 

расчета и оптимизации мо-

делей и производственных 

процессов, продолжительно-

сти строительства 

ПК1.8 Оформление тексто-

вой и графической части 

проекта, представление и 

защита результатов работ по 

проектированию здания (со-

оружения) промышленного 

и гражданского назначения 

Знать: элементы и основные 

правила построения линей-

ных, циклограммных, мат-

ричных и сетевых видов мо-

делей.  

Уметь: производить расчет и 

проектирование линейных, 

циклограммных, матричных 

и сетевых видов моделей; 



  

оптимизацию продолжи-

тельности строительства. 

Владеть: навыками построе-

ния сетевой модели графи-

ческим способом по задан-

ным продолжительностям 

работ; навыками:  

- расчета ранних и поздних 

сроков начала и окончания 

работ;  

- расчета резервов времени; 

- анализа и корректировки 

графиков в соответствии с 

заданными ограничениями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

 

Модуль 

 (раздел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 

 

Семестр 

 

Объем, 

ч. 

 

Баллы 

 

Интерактив, 

ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Раздел 1  

Моделирование 

в строительстве. 

Классификация 

организационно-

технологических 

моделей. 

 

Лекция Тема 1.1. Методы монтажа объектов строи-

тельства и комплексов: поточный и непоточ-

ный. Классификация и параметры строитель-

ных потоков. 

5    Промежуточный 

тест 1 

Лекция Тема 1.2. Планирование в строительстве. Мо-

делирование строительного производства как 

способ предвидения 

5    Промежуточный 

тест 1 

Лекция Тема 1.3. Понятие о моделировании в строи-

тельно-монтажном производстве. Виды мо-

делей. 

5    Промежуточный 

тест 1 

Лекция Тема 1.4. Линейные модели.  5 1   Промежуточный 

тест 1 

Лекция Тема 1.5. Циклограммные модели. 5 1   Промежуточный 

тест 1 

Лекция Тема 1.6. Матричные модели.  5 1   Промежуточный 

тест 1 

Лекция Тема 1.7. Сетевые модели. 5 1   Промежуточный 

тест 1 

Самостоятельная 

работа № 1 

 5 36   Промежуточный 

тест 1 

Раздел 2  

Моделирование 

строительного 

производства. 

Практическое  

занятие  
Тема 2.1. Расчет и проектирование линейной 

и циклограммной модели ритмичного строи-

тельного потока. 

5    Задание 1 

Промежуточный 

тест 1 

 

Практическое Тема 2.2.  Расчет и проектирование линейной 5    Задание 1 



 

 занятие  и циклограммной модели неритмичного стро-

ительного потока с однородным изменением 

ритма. 

Промежуточный 

тест 1 

Практическое 

занятие  

Тема 2.3. Расчет и проектирование цикло-

граммной модели неритмичного строительно-

го потока  с неоднородным изменением рит-

ма. 

5    Задание 1 

Промежуточный 

тест 1 

Практическое 

занятие  

Тема 2.4. Расчет временных параметров и оп-

тимизация продолжительности строительства 

матричным способом 

5    Задание 1 

Промежуточный 

тест 1 

Практическое 

занятие  

Тема 2.5. Изучение элементов сетевой моде-

ли. Основные правила построения сетевой 

модели  

5 1   Задание 2 

Промежуточный 

тест 2 

Практическое 

занятие  

Тема 2.6. Задачи на построение элементов се-

тевой модели по заданным условным зависи-

мостям. 

5 1   Задание 2 

Промежуточный 

тест 2 

Практическое 

занятие  

Тема 2.7. Определение правильной техноло-

гической последовательности выполнения 

СМР. Задачи на построение сетевой модели 

строительства отдельных частей здания. 

5    Задание 2 

Промежуточный 

тест 2 

Практическое 

занятие  

Тема 2.8. Расчет сетевого графика в таблич-

ной форме. Расчет ранних и поздних сроков 

работ, резервов времени.  

5 1   Задание 2 

Промежуточный 

тест 2 

Практическое 

занятие  

Тема 2.9. Построение сетевой модели графи-

ческим способом по заданным продолжитель-

ностям работ. Расчет ранних и поздних сроков 

работ, резервов времени. Оптимизация моде-

ли. 

 

5 1   Задание 2 

Промежуточный 

тест 2 

Практическое 

занятие 

Тема 2.10. Проектирование сетевого графика 

строительства объекта. 

5    Задание 2 

Промежуточный 



 

 

 

тест 2 

Самостоятельная 

работа № 2 

 5 60    

        

 Контроль  5 3,75    

 ПА Зачет 5 0,25    

Итого:  108    



5. Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы (лекции, практические заня-

тия, самостоятельная работа) используются следующие образовательные техноло-

гии: 

Лекционные занятия проводятся в традиционной форме с использованием муль-

тимедийного оборудования.  

Практические занятия представляют собой технические расчеты и составление по 

ним графической модели: 

Самостоятельная работа студентов проходит под руководством преподавателя, ко-

торый рекомендует студентам для самостоятельного изучения литературу и дру-

гие источники информации. 

 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

 

При освоении всех разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм учеб-

ной деятельности: изучение лекционного материала, решение практических заданий, 

выполнение лабораторных работ, самостоятельная работа.  

При подготовке к ответам на тесты по темам студенту необходимо тщательно 

изучить предлагаемую литературу, нормативно-техническую документацию, учебный 

материал. 

Студент самостоятельно работает с основной и дополнительной литературой, 

нормативными актами, интернет-ресурсами. 

При изучении тем дисциплины необходимо: 

Тема 1.1., Тема 1.2., Тема 1.3., Тема 1.4., Тема 1.5., Тема 1.6., Тема 1.7., Тема 2.1.,  

Тема 2.2., Тема 2.3., Тема 2.4. Изучить материалы тем, выполнить промежуточный 

тест 1. Выполнить практическое задание 1. 

Тема 2.5., Тема 2.6., Тема 2.7., Тема 2.8., Тема 2.9., Тема 2.10. Изучить материалы 

темы, выполнить промежуточный тест 2. Выполнить практическое задание 2. 

При необходимости задать вопросы преподавателю. 

 

 

7. Оценочные средства 

 

7.1. Паспорт оценочных средств 

 

Семестр 
Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

5 ПК1.1 Выбор исходной информации и 

нормативно-технической документации 

для проектирования здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Вопросы к зачету: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.  
Промежуточный тест 1, 2.  

Задание 1, 2. 

ПК1.8 Оформление текстовой и 

графической части проекта, 

представление и защита результатов 

работ по проектированию здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

Вопросы к зачету: 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 

30. 

Промежуточный тест 1, 2.  

Задание 1, 2. 



 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего 

контроля 

 

7.2.1.  Комплект практических заданий 

 

Задание 1. 

 Расчет и проектирование линейной и циклограммной модели ритмичного 

потока.  

 Расчет и проектирование циклограммной модели неритмичного потока с 

неоднородным изменением ритма. 

 

Ожидаемый результат: способность освоить все контролируемые разделы и те-

мы дисциплины «Организационно-технологическое моделирование в строитель-

стве». 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он по заданному варианту пра-

вильно решил задачу. Задание выполнено полностью на удовлетворительном уровне 

в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, все чертежи 

выполнены в соответствии с нормативными требованиями, все расчеты выполнены 

верно. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он по заданному варианту непра-

вильно или неполно решил задачу, допустил ошибки, не может объяснить алгоритм 

решения или ответить на заданные преподавателем вопросы. 

 

Задание 2. 

Построение сетевой модели графическим способом по заданным продолжи-

тельностям работ. Расчет ранних и поздних сроков работ, резервов времени. Оптими-

зация модели. 

 

Ожидаемый результат: способность освоить все контролируемые разделы и те-

мы дисциплины «Организационно-технологическое моделирование в строитель-

стве». 

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он по заданному варианту пра-

вильно решил задачу. Задание выполнено полностью на удовлетворительном уровне 

в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, все чертежи 

выполнены в соответствии с нормативными требованиями, все расчеты выполнены 

верно. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он по заданному варианту непра-

вильно или неполно решил задачу, допустил ошибки, не может объяснить алгоритм 

решения или ответить на заданные преподавателем вопросы. 

 

 

7.2.2. Комплект тестовых заданий  

 

Приведен примерный перечень вопросов для промежуточного тестирования. 

Полный банк тестовых заданий размещен на платформе РОСДИСТАНТ. 

 



 

 

В чём заключаются недостатки линейных графиков? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 

 График статичен: он не отражает всей динамики строительного 

процесса и нуждается в постоянной корректировке. Но пока он кор-

ректируется, согласовывается и утверждается, происходят новые из-

менения в результате чего пересмотренный график вновь не отражает 

действительного положения дел. 

2) 

 По линейному графику трудно определить, как идёт строитель-

ство в данный момент – с опережением или с отставанием, и на какой 

срок, а также как отражается невыполнение одной или нескольких ра-

бот на выполнении других работ, и на какой срок 

3) 

 На графике не выделены работы, которые определяют сроки 

строительства; не видна роль второстепенных работ, в результате чего 

руководство стройки вынуждено распылять своё внимание на всех ра-

ботах, не концентрируя его на решающих участках стройки 

4) 

 Линейный график не даёт возможности прогнозировать ход со-

бытий на стройке, что осложняет выбор правильного решения руково-

дителем стройки на выполнение последующих работ 

5)  Все варианты верны 

 

Как называется графическое изображение технологической последователь-

ности выполнения работ на объекте или нескольких объектах с указанием их про-

должительности и всех временных параметров, а также общего срока строительства? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Календарный план 

2)  Матрица 

3)  Сетевой график 

4)  Линейный график 

 

 

Какого вида графического моделирования строительного процесса не суще-

ствует? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  В виде диаграммы 

2)  В виде циклограммы 

3)  В виде эпюры 



 

4)  В виде матрицы 

 

Задание №185 

Как определить продолжительность работы? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 
 Назначив численный состав бригады, разделить трудоёмкость 

работ на число рабочих бригады 

2) 

 Назначив продолжительность работ в днях, разделить трудоём-

кость работ на её продолжительность; в этом случае мы узнаем необ-

ходимый численный состав бригады 

3) 
 Назначив численный состав бригады, умножить трудоёмкость 

работ на число рабочих бригады 

4) 

 Назначив продолжительность работ в днях, умножить трудоём-

кость работ на её продолжительность; в этом случае мы узнаем необ-

ходимый численный состав бригады 

5)  Верны варианты 1 и 2 

 

Критерии оценки: баллы начисляются пропорционально правильным ответам. 

«Зачтено», если количество правильных ответов на вопросы промежуточного теста 

50% и более. 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины 

 

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации 

 

№ п/п Вопросы  

1 Методы монтажа объектов строительства и комплексов. 

2 Последовательный метод монтажа и строительства объектов и комплексов. Пре-

имущества и недостатки. Применение. 

3 Параллельный метод монтажа и строительства объектов и комплексов. Преиму-

щества и недостатки. Применение. 

4 Поточный метод монтажа и строительства. Преимущества и недостатки. Приме-

нение. 

5 Классификация строительных потоков по структуре и виду продукции. 

6 Дайте определение понятию «ритм потока» 

7 Классификация строительных потоков по характеру ритмичности. 

8 Что такое модель объекта? 

9 Организационно-технологическое моделирование в строительстве. Виды моде-

лей. Применение. 

10 Линейные модели. 



 

11 Циклограммные модели с однородным изменением ритма. 

12 Циклограммные модели с неоднородным изменением ритма. 

13 Матричные модели. Принципы расчета. 

14 Сетевые модели. Элементы сетевой модели. 

15 Какие основные правила построения сетевого графика? 

16 В чём заключаются отличительные особенности сетевого графика в сравнении с 

линейным и циклограммой? 

17 Сетевые модели. Правила построения. 

18 Как называется технологический процесс, требующий затрат времени, трудовых 

и материальных ресурсов и приводящий к достижению определённого заплани-

рованного результата? На графике обозначается сплошной стрелкой 

19 Ранние и поздние сроки выполнения работ. Расчет на сетевой модели. 

20 Ранние и поздние резервы времени. Расчет на сетевой модели. 

21 Что называется событием в сетевом графике, как оно обозначается 

22 Что называется ожиданием в сетевой модели, как оно обозначается 

23 Что называется критическим путем в сетевом графике, как он обозначается 

24 Что означает понятие «резерв времени»? 

25 Что называется полным резервом времени в сетевом графике. 

26 Что называется свободным резервом времени в сетевом графике. 

27 Как в моделировании изображается фиктивная работа? 

28 Принципы расчета сетевой модели в табличной форме. 

29 Принципы расчета и построения сетевой модели графическим способом. 

30 В чем заключается оптимизация в сетевого графика. 

 

 

7.3.2. Критерии и нормы оценки 

 

Семестр 

Форма прове-

дения 

промежуточной 
 аттестации 

Критерии и нормы оценки 

3 Зачет (устно) 

«зачтено» 

1. Полно раскрыто содержание материала в 

объёме программы. 

2. Чётко и правильно даны определения и рас-

крыто содержание. 

3. Ответ самостоятельный, при ответе исполь-

зованы знания, приобретённые ранее. 

4. Твёрдые практические навыки. 

5. Зачтены практические работы. 

6.  

«не зачтено» 

1. Основное содержание учебного материала не 

раскрыто. 

2. Не даны ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

3. Допущены грубые ошибки в определениях, 

доказательства не проведено. 

4. Нет практических навыков в использовании 

материала. 



 

Семестр 

Форма прове-

дения 

промежуточной 
 аттестации 

Критерии и нормы оценки 

5. Не зачтены практические работы 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Обязательная литература 

 

№ 

п/п 

Авторы, соста-

вители 
Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, 

учебное посо-

бие, учебно-

методическое 

пособие, практи-

кум, др.) 

Год изда-

ния 

Количество в 

научной биб-

лиотеке / 

Наименование 

ЭБС 

1. Михайлов А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование Учебное 

пособие 

2016 ЭБС 

"ZNANIUM. 

COM" 

 Горбанева Е. П. Организация, планирование и управление в строительстве Учебное 

пособие 

2016 ЭБС  

"IPRbooks" 

 Пименов А. Т. Организационно-технологическое обеспечение предприятия Учебное 

пособие 

2016 ЭБС  

"IPRbooks" 

 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Авторы, составители Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Год издания 

Количество в 

научной библио-

теке / Наимено-

вание ЭБС 

1. Александрова В. Ф. Проекти-рование организационно-

технологической документации на 

строительство жилого объекта 

Учебное 

пособие 

2013 ЭБС  

"IPRbooks" 

2. Егоров А.Н. Управление строительством объектов в 

условиях негативного влияния 

Учебное 

пособие 

2016 ЭБС  

"IPRbooks" 

3. Егоров А.Н. Организация и управление экстренным Учебное 2012 ЭБС  



 

№ 

п/п 
Авторы, составители Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Год издания 

Количество в 

научной библио-

теке / Наимено-

вание ЭБС 

строительством пособие "IPRbooks" 

4. Кунц А.Л. Основы организации, управления и 

планирования в строительстве 

Курс  

лекций 

2015 ЭБС  

"IPRbooks" 



8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем 

1. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных. – Philadelphia : Clarivate Analitics, 2016– . – Режим доступа : 

apps.webofknowledge.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

2. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных. – Netherlands : Elsevier, 

2004– . – Режим доступа : scopus.com. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

3. Elibrary [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 

2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

4.  Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ» - https://www.technormativ.ru/  

5. Cправочная правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru 

6. Профессиональная справочная система «Кодекс» - https://kodeks.ru/ 

7. «Техэксперт» - профессиональные справочные системы – http://техэксперт.рус/ 

8. База открытых данных Росинмониторинга – http://www.fedsfm.ru/opendata 

 

 

8.4. Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование ПО Реквизиты договора (дата, номер, срок действия) 

1 ГОССТРОЙСМЕТА Договор 808/2014 от 01.09.2014 бессрочный 

2 Estimate 1.9 Договор 393/2016 от 19.04.2016 бессрочный 

3 Консультант+ Договор №1522 от 25.12.2015 бессрочный 

4 Windows Бессрочно 

5 Office Standart Бессрочно 

 

 

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских и 

др. объектов для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий, помеще-

ний для самостоятельной работы обу-

чающихся (номер аудитории) 

Перечень основного оборудования 

1 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа. Учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского ти-

па. Учебная аудитория для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых ра-

бот). Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консульта-

ций. Учебная аудитория для проведения 

занятий текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации (С-512). 

Доска аудиторная (меловая), стол уче-

нический двухместный (моноблок), стол 

преподавательский, кафедра, проектор, 

экран настенный с электроприводом, 

баннер. 

 

2 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа. Учебная аудитория 

Доска аудиторная (меловая), Столы 

ученические, стол стул преподаватель-

https://www.technormativ.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
http://техэксперт.рус/
http://www.fedsfm.ru/opendata


 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских и 

др. объектов для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий, помеще-

ний для самостоятельной работы обу-

чающихся (номер аудитории) 

Перечень основного оборудования 

для проведения занятий семинарского ти-

па. Учебная аудитория для курсового про-

ектирования (выполнения курсовых ра-

бот). Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консульта-

ций. Учебная аудитория для проведения 

занятий   текущего контроля и промежу-

точной аттестации (С-502). 

ский, стулья ученические, стенды, шка-

фы. 

 

3. Компьютерный класс. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа. Учебная аудито-

рия для проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий текущего контроля и промежуточной 

аттестации (С-312). 

Столы компьютерные, стулья, ПК, про-

ектор, экран, маркерная доска. 
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