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1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний в области организации и пла-

нирования строительства и практических навыков при разработке разделов проекта производ-

ства работ.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «кон-

струкции жилых зданий», «проектирование промышленных зданий», «основания и фунда-

менты», «металлические конструкции 1», «технологические процессы в строительстве», «ос-

новы организации и управления в строительстве». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: выпускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

 обучения 

ПК-3. Способен осу-

ществлять организаци-

онно-техническое (тех-

нологическое) сопро-

вождение и планирова-

ние строительства и ре-

конструкции объектов 

промышленного и граж-

данского назначения 

 

ПК-3.1 

Выбор исходной инфор-

мации и нормативно-тех-

нических документов для 

организационно-техноло-

гического проектирова-

ния здания (сооружения) 

промышленного и граж-

данского назначения 

Знать: нормативные документы в 

области организации строитель-

ного производства и безопасного 

производства работ 

Уметь: выбирать и использовать 

исходную информацию, норма-

тивно-технические и правовые до-

кументы   для организационно-

технологического проектирова-

ния здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения 

Владеть: информационными тех-

нологиями, навыками чтения ра-

бочей документации 

ПК-3.2  

Выбор организационно-

технологической схемы 

возведения здания (со-

оружения) промышлен-

ного и гражданского 

назначения в составе про-

екта организации строи-

тельства 

Знать: состав ПОС и ППР, методы 

организации строительства, ме-

тоды монтажа зданий, содержание 

подготовительного периода стро-

ительства, циклы работ 

Уметь: выбирать организационно-

технологическую схему возведе-

ния здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения в составе ПОС 

Владеть: методикой составления 

номенклатуры СМР в их техноло-

гической последовательности, 

подсчета объемов работ и их тру-

доемкости по ГЭСН, ФЕР 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

 обучения 

ПК-3.3 

Разработка календарного 

плана строительства зда-

ния (сооружения) про-

мышленного и граждан-

ского назначения в со-

ставе проекта организа-

ции строительства 

Знать: состав ПОС и ППР, основ-

ные принципы и порядок разра-

ботки календарного плана 

Уметь: рассчитывать потребность 

в строительных машинах, разра-

батывать календарные планы 

строительства здания (сооруже-

ния) промышленного и граждан-

ского назначения в составе ПОС и 

ППР, график движения рабочих 

кадров в составе ПОС и ППР 

Владеть: методикой разработки 

календарного плана производства 

работ в составе ПОС и ППР 

ПК-3.4 

Определение потребно-

сти в материально-техни-

ческих и трудовых ресур-

сах в составе проекта ор-

ганизации строительства 

Знать: группы предприятий про-

изводственной базы строитель-

ства, организацию транспорта и 

формы эксплуатации парка строи-

тельных машин 

Уметь: рассчитывать потребность 

в материально-технических и тру-

довых ресурсах и проектировать 

график поступления материалов, 

изделий и конструкций на объект, 

проектировать график движения 

рабочих кадров, проектировать 

график работы строительных ма-

шин  

Владеть: методикой подсчета и 

составления ведомости потребно-

сти в материалах, изделиях и кон-

струкциях, методикой расчета по-

требности в строительных маши-

нах 

ПК-3.5 

Разработка строитель-

ного генерального плана 

основного периода строи-

тельства здания (соору-

жения) промышленного и 

гражданского назначения 

в составе проекта органи-

зации строительства 

Знать: состав ПОС и ППР, назна-

чение и виды строительных гене-

ральных планов, основные прин-

ципы и порядок разработки строи-

тельного   генерального плана на 

строительство и реконструкцию 

зданий в составе ПОС и ППР, тре-

бования соблюдения мер безопас-

ности в строительном генераль-

ном плане 

Уметь: рассчитывать потребность 

в строительных машинах, опреде-

лять потребность во временных 

зданиях и сооружениях, воде и 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

 обучения 

электроснабжении, рассчитывать 

потребность в складах на 

стройплощадке, разрабатывать 

строительные генеральные планы 

основного периода строительства 

здания (сооружения) промышлен-

ного и гражданского назначения в 

составе ПОС и ППР 

Владеть: методикой разработки 

строительного генерального 

плана в составе ПОС и ППР 

ПК-3.6 

Представление и защита 

результатов по организа-

ционно-технологиче-

скому проектированию 

здания (сооружения) про-

мышленного и граждан-

ского назначения 

Знать: исходные данные и виды 

планов капитального строитель-

ства, основные показатели и нор-

мативы планов, основы оператив-

ного планирования, задачи, виды 

и показатели оперативных планов, 

порядок их разработки и утвер-

ждения, исходные данные и нор-

мативы для составления календар-

ных планов в составе ПОС и ППР 

Уметь: контролировать соответ-

ствие разрабатываемых проектов 

и технической документации за-

данию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

документам, рассчитывать тех-

нико-экономические показатели 

календарного плана и строитель-

ного генерального плана, обосно-

вывать организационно-техноло-

гическую схему возведения зда-

ния (сооружения) промышлен-

ного и гражданского назначения в 

составе ПОС, представлять ре-

зультаты работы по организаци-

онно-технологическому проекти-

рованию здания 

Владеть: навыками представления 

и защиты результатов организаци-

онно-технологического проекти-

рования здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского 

назначения, навыками планирова-

ния работы низового персонала  

 



4. Структура и содержание дисциплины  

 

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Раздел 1.  

Организация 

строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср 1. Теоретическая часть 

Тема 1. Организация производ-

ственной базы строительства. 

Группы предприятий, образующих 

материально-техническую базу 

строительной отрасли. Виды, 

структура и назначение предприя-

тий по выпуску деталей и изделий 

для систем ТГВ и ВИВ. 

9 2 2 - промежуточный 

тест 1 

 

Ср Тема 2. Организация транспорта. 

Показатели, оценивающие работу 

транспорта по перевозке грузов. 

Формы эксплуатации машинного 

парка. Виды ремонта и обслужива-

ния строительных машин. Малая 

механизация. Алгоритм расчета по-

требности в транспортных сред-

ствах для составления графика дви-

жения транспорта и графика по-

ступления изделий и конструкций 

на объект 

9 2 3 - промежуточный 

тест 2 

 

Ср 

 

 

 

 

Тема 3. Методы монтажа зданий и 

комплексов. Последовательный, 

параллельный. Организация поточ-

ного монтажа. Классификация и 

параметры строительных потоков. 

 

 

9 2 4 - промежуточный 

тест 3 

 



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Раздел 2. 

Планирование 

строительства 

 

 

Ср Тема 4. Основные положения и виды 

планов капитального строительства. 

Исходные данные, показатели и нор-

мативы планов капитального строи-

тельства. Производственно-эконо-

мический план строительной орга-

низации (стройфинплан). Содержа-

ние, показатели, разделы.  

9 2 1 - промежуточный 

тест 4 

 

 

Ср Тема 5. Оперативное планирование. 

Задачи и виды оперативных планов. 

Исходные данные и нормативы. 

Оперативный месячный план ма-

стера, прораба, старшего прораба, 

СМУ. Недельно-суточное опера-

тивное планирование. Порядок раз-

работки, согласования и утвержде-

ния оперативных планов. 

9 2 2 - промежуточный 

тест 5 

 

Лек Тема 6. Состав ПОС и ППР в соот-

ветствии с нормативно-правовыми 

документами РФ. Календарное пла-

нирование строительства. Доку-

менты календарного планирования 

в составе ПОС и ППР. Основные 

принципы и порядок разработки ка-

лендарного плана строительства 

здания 

9 2 - -  

Ср  9 4 5  промежуточный 

тест 6 



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Ср Тема 7. Организация и календарное 

планирование строительства от-

дельных зданий, сооружений и ком-

плексов (жилых домов, промыш-

ленных зданий, комплексов). 

Циклы работ. 

9 4 3 - промежуточный 

тест 7 

 

Лек Тема 8. Строительные генеральные 

планы. Строительное хозяйство 

стройплощадки. Назначение, виды 

и состав стройгенпланов. Основные 

принципы и порядок построения 

стройгенпланов. Особенности раз-

работки стройгенплана при рекон-

струкции. 

9 2 - -  

 

Ср  9 4 5  промежуточный 

тест 8 

Ср Тема 9. Ознакомление с норматив-

ной документацией (РД-11-06-

2007). Состав ППРк. Ответственные 

лица, аттестация разработчиков и 

экспертов. 

9 4 3 - промежуточный 

тест 9 

 

 

Пр 2. Практическая часть 

2.1 Определение объемов строи-

тельно-монтажных работ по строи-

тельству здания 

9 2 - - проект 

Ср 9 14 12 - Задание 1. 

Отчет по заданию 1 

Ср 2.2 Определение потребности в 

строительных материалах, изделиях 

и конструкциях. 

9 

 

8 10 - Задание 2. 

Отчет по заданию 2 



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Ср 2.3 Расчет и подбор машин и меха-

низмов для производства работ 

9 4 -  проект 

             Ср 2.4 Определение трудозатрат по рас-

считанному объему работ 

9 

 

6 10 - Задание 3. Отчет по 

заданию 3 

Пр 2.5 Разработка календарного плана 

строительства здания и графика 

движения людских ресурсов в со-

ставе ПОС. Оптимизация плана-гра-

фика. 

9 2 - - проект 

Ср 9 12 -  

Ср 2.6 Определение потребности во 

временных зданиях 

9 

 

2 - 

 

- 

 

проект 

Ср 2.7 Определение потребной пло-

щади складов на стройплощадке. 

9 

 

4 - 

 

- 

 

проект 

Ср 

 

2.8 Определение потребности в воде 

для временных нужд строительства 

9 

 

2 - 

 

- 

 

проект 

               Ср 2.9 Определение потребности в 

электроэнергии на стройплощадке 

 

9 

 

2 

 

- 

 

 

- 

проект 

Пр 2.10 Проектирование объектного   

стройгенплана. 

9 2 - - проект 

Ср 9 12 - - 

Ср Подготовка к сдаче экзамена 9 4,5    

КП Курсовой проект 9 1,5   проект 

 контроль  9 35,65 40  итоговый тест 

 ПА  9 0,35   Экзамен 

Итого:  144  

 

 

 

 



5. Образовательные технологии  

 

При реализации различных видов учебной работы (лекции, практические занятия, само-

стоятельная работа) используются следующие образовательные технологии: 

 Технология проектного обучения 

 Технологии дистанционного обучения. 

 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

 

При освоении всех разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм учебной де-

ятельности: изучение теоретического материала, самостоятельная работа с рекомендуемой ли-

тературой, самостоятельная работа по выполнению курсового проекта. 

Изучение необходимо начинать с изучения теоретических положений. 

Весь теоретический материал разбит на 9 тем, которые следует изучать последова-

тельно, переходя к следующей теме только после полного усвоения предыдущей.  

При освоении разделов курса необходимо: 

 изучить учебный материал; 

 выполнить 3 практических задания, рассчитав требуемое по теме объекта проектирования, 

связанного с ВКР; 

 прочитать инструкцию по составу и оформлению курсового проекта на сайте курса  

«Организация и планирование строительства» Росдистант ТГУ, просмотреть образцы, вы-

ложенные на сайте курса; 

 выполнить курсовой проект и разместить результаты на личной странице сетевого курса 

для проверки преподавателем; 

 после проверки преподавателем необходимо внести изменения, исправления по замеча-

ниям преподавателя; 

 при необходимости, задать вопросы преподавателю в форуме; 

 выполнить промежуточное тестирование по всем 9-ти темам для самоконтроля усвоения; 

 пройти итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Оценочные средства 

 

7.1. Паспорт оценочных средств 

 

Семестр 
Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

9 ПК-3. Способен осуществлять органи-

зационно-техническое (технологиче-

ское) сопровождение и планирование 

строительства и реконструкции объек-

тов промышленного и гражданского 

назначения 

 

Разноуровневые задания №1,2,3. 

Проект. 

Тестовые задания №1-300. 

 

 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля 

 

7.2.1 Разноуровневые задания 

 

Темы разноуровневых заданий 

 

№ п/п Темы 

1 Определение объемов строительно-монтажных работ по строительству здания 

(тема 2.1) 

2 Определение потребности в строительных материалах, изделиях и конструкциях 

(тема 2.2) 

3 Определение трудозатрат по рассчитанному объему работ (тема 2.4) 

 

 

Краткое описание и регламент выполнения 

Задание 1. По индивидуальной теме ВКР студент должен подсчитать объем строительно-мон-

тажных работ по объекту проектирования темы ВКР (совпадает с темой курсового 

проекта). Исходными данными являются архитектурно-строительные чертежи зда-

ния (планы, разрезы, схемы, узлы, спецификации, экспликации). Составить ведо-

мость объемов СМР, форма которой и образец выложены на сайте курса плат-

формы Росдистант. 

Задание 2. Исходя из рассчитанных объемов строительно-монтажных работ, студент должен 

подсчитать потребное количество материалов, изделий и конструкций, необходи-

мых для строительства здания (по теме курсового проекта и теме ВКР). Составить 

ведомость потребности в строительных материалах, изделий и конструкциях, 

форма которой и пример выложены на сайте курса платформы Росдистант. При 

расчетах необходимо пользоваться справочной литературой. 

Задание 3. Исходя из рассчитанных объемов строительно-монтажных работ, студент должен 

подсчитать их трудоемкость, составив ведомость трудозатрат по форме и примеру, 

выложенному на сайте курса платформы Росдистант. При расчетах необходимо 

пользоваться нормативной литературой (ГЭСН, ФЕР, ЕНиР). 

 

Выполнение трех заданий является обязательным условием допуска к прохожде-

нию промежуточного тестирования. Задания частично регламентировано, но имеет разный 

уровень, нестандартное решение. Выполняется в индивидуальном порядке по индивидуаль-

ным темам курсового проекта. Решение всех трех заданий должны быть оформлены в элек-

тронном виде в виде отчета.  



 

Допуском к итоговому тестированию является прохождение промежуточного те-

стирования по всем 9-ти темам. 

 

Критерии оценки:  

За первое задание студент может получить максимально 12 баллов. 

За второе задание студент может получить максимально 10 баллов. 

За третье задание студент может получить максимально 10 баллов. 

 

Общее максимальное количество баллов за разноуровневые задания – 32. 

 

 

7.2.2 Проект_______ 
                               (наименование оценочного средства) 

 

            Тематика курсовых проектов: 

 

№ п/п                                           Темы курсовых проектов 

1 Организация и планирование строительства жилого здания 

2 Организация и планирование строительства общественного здания 

3 Организация и планирование строительства промышленного здания 

 

Студент до начала последнего семестра выбрал (или ему назначена) тему выпускной 

квалификационной работы. Курсовой проект по «Организации и планированию строи-

тельства» выполняется по теме ВКР, то есть по тому же объекту проектирования, по 

тому же зданию. Исходными данными для курсового проекта являются архитектурно-строи-

тельные чертежи здания, проектирование которого планируется в выпускной квалификацион-

ной работе, геологические и гидрологические условия строительства. 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки (до 50 стр.) и графической части в 

виде 2-х листов формата А1. 

 

          Критерии и нормы оценки курсовых проектов: 

 

Оценки Критерии и нормы оценки 

«отлично» Курсовой проект выполнен в полном объеме и в срок. Все 

расчеты выполнены тщательно, подробно и верно. Графическая 

часть (2 листа формата А1) выполнена верно. Оформление по-

яснительной записки и графической части аккуратное с соблю-

дением требований учебно-методического пособия, ГОСТ и 

нормативных документов. Допускаются незначительные 

неточности, не влекущие за собой серьезных ошибок. Выстав-

ляется от 80 до 100 баллов. 

«хорошо» Курсовой проект выполнен в полном объеме, но имеются 

незначительные ошибки или проект сдан не в срок. Все расчеты 

выполнены верно. Графическая часть (2 листа формата А1) вы-

полнена верно. Оформление пояснительной записки и графиче-

ской части аккуратное, в основном, с соблюдением требований 

учебно-методического пособия, ГОСТ и нормативных докумен-

тов. Допущены незначительные ошибки в расчетной части. До-

пущены незначительные неточности или неполнота в графиче-

ской части. Выставляется от 60 до 79 баллов. 



 

«удовлетворительно» Курсовой проект выполнен в полном объеме, но не в срок. Все 

расчеты выполнены. Графическая часть (2 листа формата А1) 

выполнена. Оформление пояснительной записки и графической 

части не аккуратное, с отклонением от требований учебно-ме-

тодического пособия, ГОСТ и нормативных документов. Допу-

щены значительные ошибки в расчетной части. Допущены не-

точности или неполнота в графической части. Обнаружены 

несоответствия в расчетной и графической части. Студент пу-

тается в ответах на вопросы преподавателя в форуме на плат-

форме Росдистант. В нормативной и справочной литературе 

ориентируется удовлетворительно. Выставляется от 40 до 59 

баллов. 

«неудовлетворительно» Курсовой проект выполнен не в полном объеме. Графиче-

ская часть (2 листа формата А1) выполнена, но со значитель-

ными нарушениями требований. Оформление пояснительной 

записки и графической части не аккуратное, без соблюдения 

требований учебно-методического пособия, ГОСТ и норматив-

ных документов. Допущены значительные ошибки в расчетной 

части. Допущены ошибки в графической части. Обнаружены 

значительные несоответствия в расчетной и графической части. 

В курсовом проекте обнаружены элементы плагиата. Выставля-

ется менее 40 баллов. 

   

 

   7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

 

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации 

 

Семестр   9 

№ п/п Вопросы экзамену  

1.  Капитальное строительство как отрасль народного хозяйства. Понятия: градостро-

ительная деятельность, градостроительный регламент, объект капитального строи-

тельства, линейные объекты, некапитальные строения и сооружения, реконструк-

ция, техническое перевооружение, расширение объектов, новое строительство, ка-

питальный ремонт, благоустройство территории, индивидуальное жилищное стро-

ительство. 

2.  Продукция строительства. Группы строительства по назначению.  

3.  Виды общестроительных и специальных работ. 

4.  Субъекты градостроительной деятельности. Организации - основные участники 

строительства. Их основные функции и обязанности. 

5.  Виды договоров, заключаемые между организациями-участниками строительства.  

6.  Способы производства работ, применяемые во взаимоотношениях между органи-

зациями. 

7.  Виды проектов.  

8.  Основные разделы рабочего проекта. 

9.  Этапы проектирования. Состав мероприятий 

10.  Основные этапы разработки проекта. 

11.  Стадийность проектирования. 

12.  Этапы подготовки строительного производства. 

13.  Методы монтажа зданий и комплексов. Организация поточного монтажа. 

14.  Классификация и параметры потоков. 



 

15.  Нормирование потребности в материально-технических ресурсах. Виды нормати-

вов. 

16.  Учет и контроль в снабжении.  

17.  Формы поставки материалов, изделий и конструкций на объекты. Преимущества и 

недостатки каждой формы поставки. 

18.  Организация производственной базы строительства. Группы предприятий, образу-

ющих материально-техническую базу строительной отрасли. 

19.  Виды, структура и назначение предприятий по выпуску деталей и изделий для си-

стем ТГВ и ВИВ 

20.  Организация транспорта в строительстве. Показатели, оценивающие работу транс-

порта по перевозке грузов в строительстве.  

21.  Виды транспорта для перевозки строительных грузов. Расчет потребности в транс-

портных средствах. 

22.  Формы эксплуатации машинного парка.  

23.  Виды ремонта и обслуживания строительных машин. 

24.  Малая механизация. Показатели, оценивающие уровень механизации работ в стро-

ительстве. 

25.  Виды планов капитального строительства. Исходные данные для разработки пла-

нов.  

26.  Основные показатели и нормативы планов капитального строительства. 

27.  Производственно-экономический план строительной организации (стройфинплан). 

Разделы ПЭП.  

28.  Документация по организации строительства в соответствии с СП 48.13330. 2011. 

«Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004». 

29.  Состав ПОС в соответствии с СП 48.13330. 2011. «Организация строительства. Ак-

туализированная редакция СНиП 12-01-2004» и Постановлением Правительства 

РФ №87 от 16.02.2008г. 

30.  Состав ППР в соответствии с СП 48.13330. 2011. «Организация строительства. Ак-

туализированная редакция СНиП 12-01-2004». 

31.  Исходные данные для разработки ППР. Порядок согласования и утверждения ППР. 

32.  Нормативы, используемые при разработке ПОС и ППР. 

33.  Календарное планирование строительства. Назначение, роль, параметры КП. Огра-

ничения, используемые при разработке календарных планов.  

34.  Документы календарного планирования в составе ПОС и ППР. 

35.  Исходные данные для разработки календарного плана. Основные принципы и по-

рядок разработки календарного плана.  

36.  Оптимизация календарного плана-графика. Коэффициенты оптимизации. Технико-

экономические показатели КП. 

37.  Организация и планирование строительства жилых зданий. 

38.  Организация и планирование строительства промышленных зданий. 

39.  Организация и планирование строительства комплексов зданий и сооружений. 

40.  Оперативное планирование строительства. Задачи и виды оперативных планов. 

Оперативный месячный план мастера или прораба, старшего прораба, СМУ. Пока-

затели. 

41.  Исходные данные и нормативы для составления оперативных планов.  

42.  Недельно-суточное оперативное планирование. Наряд-задание бригады. Порядок 

разработки, согласования и утверждения оперативных планов. 

43.  Строительное хозяйство стройплощадки.  

44.  Строительные генеральные планы. Назначение, виды и состав стройгенпланов. 

Технико-экономические показатели. 

45.  Основные принципы и порядок проектирования стройгенпланов. 



 

46.  Привязка грузоподъемных кранов. Зоны работы крана.  

47.  Углы ограничения. Расчет длины подкранового пути. Зоны принудительного огра-

ничения работы грузоподъемных кранов. 

48.  Расчет потребности в складах. Размещение складов на стройплощадке.  

49.  Расчет потребности и подбор временных зданий. Размещение временных зданий на 

стройплощадке. 

50.  Расчет и проектирование временного водоснабжения на стройплощадке. Размеще-

ние пожарных гидрантов. 

51.  Расчет и проектирование временного электроснабжения стройплощадки. Источ-

ники электроснабжения. Виды потребителей. 

52.  Проектирование временных дорог. Схемы движения транспорта по стройпло-

щадке. 

53.  Проектирование защитных ограждений на стройгенплане. 

54.  Особенности разработки стройгенплана при реконструкции зданий. 

55.  Нормативные документы по организации строительства и безопасному ведению 

работ. 

56.  Разработка Проекта производства работ при работе с кранами (ППРк). Состав 

ППРк.  

57.  Порядок разработки ППРк, согласования, экспертизы и утверждения. Аттестация 

разработчиков и экспертов. 

58.  Основные рекомендации к ПОС и ППР с применением грузоподъемных машин со-

гласно РД -11-06-2007. 

59.  Критерии особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капиталь-

ного строительства в соответствии с РД -11-06-2007.  

60.  Ответственность за безопасное производство работ на стройплощадке. Назначае-

мые лица. 

 

7.3.2. Критерии и нормы оценки 
 

Семестр 

Форма  

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Критерии и нормы оценки 

9 Экзамен  

(тестирование) 

 

«отлично» 
Студент набрал 80-100 баллов по 

накопительному рейтингу 

«хорошо» 
Студент набрал 60-79 баллов по 

накопительному рейтингу 

«удовлетворительно» 
Студент набрал 40-59 баллов по 

накопительному рейтингу 

«неудовлетворительно» 
Студент набрал 0-39 баллов по 

накопительному рейтингу 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Обязательная литература 

 

№ 

п/п 
Авторы, составители Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-мето-

дическое пособие, прак-

тикум, др.) 

Год издания 

Количество в науч-

ной библиотеке / 

Наименование 

ЭБС 

1. Михайлов А.Ю. Организация строительства. Календар-

ное и сетевое планирование 

Учебное пособие 2020 ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

2. Михайлов А.Ю. Организация строительства.  

Стройгенплан 

Учебное пособие 2020 ЭБС «Лань» 

3. Лапидус А.А., Топчий 

Д.В., Абрамов И.Л., Пугач 

Е.М 

Организационно-технологические ме-

роприятия по монтажу конструкций 

промышленных зданий   

Учебное пособие 2020 ЭБС  

«Консультант 

студента» 

4. Белая Е.Н., Максименко 

А.Т., Лозикова Ю.Г. 

Основы организации и управления в 

строительстве 

Учебное пособие  

(практикум) 

2019 ЭБС  

"IPRbooks" 

5. Е. П. Горбанева Организация, планирование и 

управление в строительстве 

Учебное пособие 2016 ЭБС  

"IPRbooks" 

6. Пименов А. Т. Организационно-технологическое 

обеспечение предприятия 

Учебное пособие 2016 ЭБС  

"IPRbooks" 

7. Жадановский Б.В., Си-

ненко С.А., Кужин М.Ф., 

Славин А.М., Бродский 

В.И., Ширшиков Б.Ф. 

Организационно-технологические ре-

шения по безопасности труда в проек-

тах производства работ 

Учебное пособие 2015 ЭБС  

«Консультант 

студента» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Авторы, составители Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-мето-

дическое пособие, 

практикум, др.) 

Год издания 

Количество в 

научной библио-

теке / Наимено-

вание ЭБС 

1. Маслова Н.В. Организация и планирование строитель-

ства 

Учебно-методическое 

пособие 

2012 138 шт, 

https://dspace.tlts

u.ru/handle/1234

56789/361 

 

2. Челнокова В.М. Организация строительства объектов и 

комплексов. Дипломное проектирование  

Учебное пособие 2015 ЭБС  

"IPRbooks" 

 

https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/361
https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/361
https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/361


8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем 

 – Базы данных Рестко по строительству и недвижимости –  

https://www.restko.ru/building_db.php 

 – Библиотека строительства - https://www.zodchii.ws/ 

 – Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ» - https://www.technormativ.ru/  

– Cправочная правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru 

–   Профессиональная справочная система «Кодекс» - https://kodeks.ru/ 

– «Техэксперт» - профессиональные справочные системы – http://техэксперт.рус/ 

– База открытых данных Росинмониторинга – http://www.fedsfm.ru/opendata 

–  Elibrary [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 

2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

 

8.4. Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование ПО 

Реквизиты договора 

(дата, номер, срок действия) 

1 Windows 1398 

2 OfficeStandart 1398 

 

 

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских и 

др. объектов для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий, помеще-

ний для самостоятельной работы обуча-

ющихся (номер аудитории) 

Перечень основного оборудования 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации (С-512). 

Доска аудиторная (меловая), стол учени-

ческий двухместный (моноблок), стол 

преподавательский, кафедра, проектор, 

экран настенный с электроприводом, 

баннер. 

 

2 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций. 

Доска аудиторная (меловая), Столы уче-

нические, стол стул преподавательский, 

стулья ученические, стенды, шкафы. 

 

https://www.restko.ru/building_db.php
https://www.zodchii.ws/
https://www.technormativ.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
http://техэксперт.рус/
http://www.fedsfm.ru/opendata


 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских и 

др. объектов для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий, помеще-

ний для самостоятельной работы обуча-

ющихся (номер аудитории) 

Перечень основного оборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий   

текущего контроля и промежуточной атте-

стации (С-508). 

3. Компьютерный класс. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий теку-

щего контроля и промежуточной аттеста-

ции (С-312). 

Столы компьютерные, стулья, ПК, про-

ектор, экран, маркерная доска. 

 

4. Помещение для самостоятельной работы 

студентов (Г-401). 

Столы ученические, стулья ученические, 

ПК с выходом в сеть Интернет. 
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