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1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами теоретических и практических основ 

организации и управления строительством.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «инфор-

мационное моделирование в строительстве», «строительные материалы», «основы архитек-

туры и строительных конструкций», «строительные машины и механизмы», «архитектура 

гражданских и промышленных зданий», «основания и фундаменты», «технология строитель-

ного производства 1», «технология строительного производства 2». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «организация и планирование строительства», «сметное дело в строитель-

стве», «производственная практика (преддипломная практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

 обучения 

ОПК-9. Способен орга-

низовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного под-

разделения организа-

ций, осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жи-

лищно-коммунального 

хозяйства и/или строи-

тельной индустрии 

ОПК-9.1  

Составление перечня и 

последовательности вы-

полнения работ произ-

водственным подразделе-

нием 

Знать: документацию по организа-

ции строительства и производству 

работ (ПОС, ППР, ПОР), номен-

клатуру общестроительных работ 

Уметь: составлять перечень и тех-

нологическую последователь-

ность выполнения работ, произво-

дить подсчет объемов строи-

тельно-монтажных работ при раз-

работке ПОС и ППР на строитель-

ство, реконструкцию зданий и со-

оружений 

Владеть: навыками чтения рабо-

чей документации, навыками под-

счета объемов СМР и заполнения 

формы ведомости объемов строи-

тельно-монтажных работ  

ОПК-9.2 

Определение потребно-

сти производственного 

подразделения в матери-

ально-технических и тру-

довых ресурсах 

Знать: основы материально-тех-

нического обеспечения строи-

тельства, основы логистики, учета 

и контроля в снабжении 

Уметь: использовать нормативно-

технические документы в профес-

сиональной деятельности, опреде-

лять потребность в материально-

технических и трудовых ресурсах 

Владеть: навыками расчета по-

требности в ресурсах и составле-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

 обучения 

ния ведомости потребности в ма-

териально-технических ресурсах 

по установленной форме 

ОПК-9.3 

Определение квалифика-

ционного состава работ-

ников производственного 

подразделения  

Знать: нормативные, технические 

и руководящие документы по ор-

ганизации строительства и произ-

водству работ, виды нормативов 

по определению состава звена,    

квалификации и разрядов рабочих 

(ЕНиР, ФЕР, ГЭСН, ТЕР) 

Уметь: определять трудозатраты 

по видам и объемам работ в со-

ставе ПОС и ППР на основе нор-

мативных документов, подбирать 

профессиональный и квалифика-

ционный состав звеньев для вы-

полнения определенных видов ра-

бот 

Владеть: навыками пользования 

нормативной документацией при 

подсчете трудоемкости работ, 

навыками заполнения ведомости 

трудозатрат при разработке ПОС 

и ППР 

ОПК-9.4 

Составление документа 

для проведения базового 

инструктажа по охране 

труда, пожарной безопас-

ности и охране окружаю-

щей среды 

Знать: документацию по организа-

ции строительства и производству 

работ (ПОС, ППР, ПОР), норма-

тивные документы в области без-

опасности строительства и произ-

водства работ (РД, ППРк), требо-

вания безопасности при работе с 

кранами, на высоте и других рабо-

тах, формы технической и испол-

нительной документации  

Уметь: составлять документ для 

проведения базового инструктажа 

по охране труда, пожарной без-

опасности и охране окружающей 

среды 

Владеть: навыками заполнения 

форм технической документации 

по проведению базового инструк-

тажа по охране труда, пожарной 

безопасности и охране окружаю-

щей среды (наряд-допуск на про-

изводство работ, акт скрытых ра-

бот, журнал производства работ, 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

 обучения 

журнал проведения базового ин-

структажа по охране труда, по-

жарной безопасности)  

ОПК-9.5 

Контроль соблюдения 

требований охраны труда 

на производстве 

Знать: продукцию строительства и 

виды общестроительных и специ-

альных работ, основных участни-

ков строительства и договорные 

взаимоотношения между ними, 

методы и способы производства 

работ, нормативные требования к 

безопасности и охране труда при 

производстве СМР 

Уметь: контролировать соответ-

ствие выполняемых строительных 

работ требованиям нормативно-

технических документов, усло-

виям договора строительного под-

ряда, контролировать соблюдения 

требований охраны труда на про-

изводстве, рассчитывать потреб-

ность во временных зданиях, воде 

и электроэнергии на стройпло-

щадке 

Владеть: навыками контроля со-

блюдения требований охраны 

труда при производстве СМР 

ОПК-9.6 

Контроль соблюдения 

мер по борьбе с корруп-

цией в производственном 

подразделении 

Знать: основные понятия согласно 

градостроительного кодекса РФ, 

субъекты градостроительной дея-

тельности, нормативные право-

вые акты РФ, относящиеся к 

сфере градостроительной деятель-

ности, этапы проектирования и 

состав работ, стадийность проек-

тирования, виды проектов, требо-

вания законодательства РФ и нор-

мативных документов к составу и 

содержанию проектной докумен-

тации, методы и способы произ-

водства работ, элементы системы 

управления, подсистемы, основы 

материально-технического снаб-

жения, учета и контроля  

Уметь: оформлять документацию 

для производства работ по инже-

нерно-технологическому проек-

тированию объектов капиталь-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достиже-

ния компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

 обучения 

ного строительства в соответ-

ствии с установленными требова-

ниями, предпринимать меры по 

борьбе с коррупцией в производ-

ственном подразделении 

Владеть: теоретическими осно-

вами управления в строительстве, 

основами управления в производ-

ственном подразделении 

ОПК-9.7 

Контроль выполнения ра-

ботниками производ-

ственных заданий 

Знать: элементы системы управле-

ния, подсистемы, этапы подго-

товки строительного производ-

ства, состав общестроительных 

работ, взаимоувязку общестрои-

тельных и специальных работ 

Уметь: контролировать соответ-

ствие выполняемых строительных 

работ требованиям нормативно-

технических документов, усло-

виям договора строительного под-

ряда, расстанавливать бригады и 

звенья в соответствии с квалифи-

кацией работников по рабочим 

местам, рассчитывать потреб-

ность во временных зданиях, воде 

и электроэнергии для нужд строи-

тельства 

Владеть: основами управления в 

производственном подразделе-

нии, навыками подготовки строи-

тельного производства, навыками 

распределения работ между ис-

полнителями и контроля выполне-

ния производственных заданий на 

объекте строительства 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

 

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Раздел 1. Тео-

ретические и 

практические 

основы орга-

низации и 

управления в 

строительстве 

 

Ср 1. Теоретическая часть. 

Тема 1. Введение. Роль капиталь-

ного строительства в создании про-

изводственного потенциала страны. 

Капитальное строительство как от-

расль народного хозяйства. Основ-

ные понятия в соответствии с Градо-

строительным Кодексом РФ от 

29.12.2004 № 190-ФЗ. Продукция 

строительства и виды общестрои-

тельных и специальных работ. 

8 6 - - промежуточный 

тест 1 

Ср Тема 2. Основы организации строи-

тельного производства. Основные 

формы организации производства 

любой отрасли народного хозяй-

ства: специализация, кооперирова-

ние, комбинирование, концентра-

ция. Методы организации работ: уз-

ловой, комплектно-блочный, вахто-

вый. 

8 6 - - промежуточный 

тест 2 

Лек  Тема 3. Субъекты градостроитель-

ной деятельности. Организации - 

основные участники строитель-

ства. Взаимоотношения между 

ними. Виды договоров. Способы 

производства работ: хозяйствен-

8 1 - -  



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

ный, подрядный, смешанный. Осо-

бенности специализированных ор-

ганизаций. 

Ср         8 6 -  промежуточный 

тест 3 

Лек 

 

Тема 4. Организация проектирова-

ния. Этапы разработки проекта.  

Нормативные документы, регла-

ментирующие состав и содержание 

проектной документации (Градо-

строительный Кодекс РФ – ст.48,49; 

Постановление Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008г.). Предпроект-

ный этап. Виды изысканий, их со-

став и содержание. Выбор района и 

площадки для строительства. Зада-

ние на проектирование. Проектный 

этап. Стадийность проектирования. 

Проектные организации. Их 

направленность, структура. Виды 

проектов. Документация по органи-

зации строительства и производ-

ству работ (ПОС, ППР). Послепро-

ектный этап. Согласование, экспер-

тиза и утверждение проектов. Ав-

торский надзор за строительством. 

Сдача объекта в эксплуатацию. 

       8 2 - -  

Ср  8 8 -  промежуточный 

тест 4 



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Лек 

 

Тема 5. Подготовка строительного 

производства. Задачи. Единая си-

стема. Этапы подготовки строи-

тельного производства. Общая ор-

ганизационно-техническая подго-

товка строительства. Подготовка 

строительной организации. Подго-

товка объекта к строительству. 

Внеплощадочные и внутриплоща-

дочные работы. Подготовка произ-

водственных процессов работы 

бригад.  Функции участка обеспе-

чения монтажа и участка подго-

товки производства. Строительная 

готовность объекта к монтажу. 

8 1 - -  

Ср  8 6 -  промежуточный 

тест 5 

Ср 

 

Тема 6. Организация материально-

технического обеспечения строи-

тельства. Нормы определения по-

требности в ресурсах. Планирова-

ние закупок и запасов. Формы по-

ставки изделий и материалов от по-

ставщиков к потребителям. Основы 

логистики. Контейнеризация и па-

кетирование в строительстве. Учет 

и контроль в снабжении. Структура 

и деятельность УПТК. Организация 

производственно-комплектовочной 

базы. 

8 8 - - промежуточный 

тест 6 



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Ср 

 

Тема 7. Основы управления. Осно-

воположники школы управления. 

Элементы системы управления. 

Подсистемы. 

8 4 - - промежуточный 

тест 7 

 2. Практическая часть.      

Пр Тема 8. Определение объемов стро-

ительно-монтажных работ 

8 4    

Ср 8        16 - - промежуточный 

тест 8 

Пр Тема 9. Определение потребности в 

материалах, изделиях и конструк-

циях 

8 2 -   

Ср 8        10 - - промежуточный 

тест 9 

Ср Тема 10. Расчет потребности во вре-

менных зданиях на стройплощадке 

8 

 

2 - - 

 

задание 1 

отчет по заданию 1     

(разноуровневые  

задания). 

8 2 -  промежуточный 

тест 10 

Ср Тема 11. Расчет потребности во вре-

менном водопроводе на стройпло-

щадке 

8 

 

2 - - 

 

задание 2 

отчет по заданию 2 

(разноуровневые  

задания) 

8 2 -  промежуточный 

тест 11 

Ср Тема 12. Расчет потребности в элек-

троэнергии на стройплощадке 

8 

 

5 - - 

 

задание 3 

отчет по заданию 3 

(разноуровневые  

задания) 

8 4 - - промежуточный 

тест 12 



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Ср Подготовка к зачету по теоретиче-

скому курсу (вопросы к зачету) 

8 10,75 - -  

Контроль  8    итоговый 

тест 

ПА  8 0,25   Зачет 

Итого:  108  

 

 



5. Образовательные технологии  

 

При реализации различных видов учебной работы (лекции, практические занятия, само-

стоятельная работа) используются следующие образовательные технологии: 

 Технология критического мышления (разноуровневые задания)  

 Технологии дистанционного обучения. 

 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

 

При освоении всех разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм учебной де-

ятельности: изучение теоретического материала, решение разноуровневых заданий №1,2,3, са-

мостоятельная работа с рекомендуемой литературой, тестирование. 

Изучение необходимо начинать с изучения теоретических положений. 

Весь теоретический материал разбит на 7 тем (с 1-й по 7-ю), которые следует изучать 

последовательно, переходя к следующей теме только после полного усвоения предыдущей.  

Практический материал состоит из 5 тем (с 8-й по 12-ю). 

При освоении разделов курса необходимо: 

 изучить учебный материал по учебникам и учебным пособиям; 

 выполнить практические задания №1,2,3 и разместить результаты на личной странице се-

тевого курса для проверки преподавателем; 

 пройти промежуточное тестирование по всем 12-ти темам для самоконтроля усвоения; 

 при необходимости, задать вопросы преподавателю в форуме; 

 пройти итоговое тестирование. 

 



 

7. Оценочные средства 

 

7.1. Паспорт оценочных средств 

 

Семестр 
Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

8 ОПК-9. Способен организовывать ра-

боту и управлять коллективом производ-

ственного подразделения организаций, 

осуществляющих деятельность в обла-

сти строительства, жилищно-комму-

нального хозяйства и/или строительной 

индустрии. 

Разноуровневые задания №1,2,3. 

Тестовые задания. 

 

 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля 

 

7.2.1.  Разноуровневые задания 
                                 (наименование оценочного средства) 

Темы разноуровневых заданий 

 

№ п/п Темы 

1 Определение потребности и расчет временных зданий на период строительства 

(тема 10) 

2 Определение потребности в воде для временных нужд строительства (тема 11) 

3 Расчет потребной мощности электроэнергии на период строительства, подбор 

трансформаторной подстанции и расчет прожекторов (тема 12) 

 

 

Краткое описание и регламент выполнения 

1. По заданному количеству рабочих своего варианта необходимо рассчитать количество 

ИТР и младшего обслуживающего персонала. Затем по каталожным данным подобрать 

временные здания мобильного типа. Заполнить ведомости установленной формы. При 

расчетах необходимо использовать справочную литературу. 

2. Исходя из нормативов расхода воды на производственные, технологические, хозяй-

ственно-бытовые и противопожарные нужды по заданному варианту, необходимо рас-

считать суммарный секундный расход воды и подобрать диаметр временного водопро-

вода на стройплощадке. При расчетах необходимо использовать справочную литера-

туру. 

3. Исходя из мощности силовых и технологических потребителей по заданному варианту, 

нормативов освещенности стройплощадки, временных зданий, необходимо рассчитать 

суммарную потребную мощность электроэнергии на строительстве и подобрать транс-

форматорную подстанцию. При расчетах необходимо использовать справочную лите-

ратуру. 

 

Методические рекомендации по выполнению заданий выложены на курсе Росдистант «Ос-

новы организации и управления в строительстве». Вариантные данные приведены в виде таб-

лицы. 

Выполнение трех заданий является обязательным условием допуска к прохожде-

нию итогового тестирования. Задания частично регламентировано, но имеет разный уро-

вень, нестандартное решение. Выполняется в индивидуальном порядке по вариантам. Реше-

ние всех трех заданий должны быть оформлены в электронном виде в виде отчета.  



 

Допуском к итоговому тестированию является прохождение промежуточного те-

стирования по всем 12-ти темам. 

 

Критерии оценки:  

За выполнение Задания №1 максимальное количество баллов 14. 

За выполнение Задания №2 максимальное количество баллов 12. 

За выполнение Задания №3 максимальное количество баллов 12. 

 

Общее максимальное количество баллов за разноуровневые задания – 38. 

 

7.2.2. Тест________________ 
                               (наименование оценочного средства) 

Тестирование проводится по банку тестовых заданий.  

Критерии оценки:  

Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий, анализ поведения тести-

рующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, удален-

ная аутентификация при помощи распознавания лиц. 

  Максимальное количество баллов по промежуточному тестированию – 22. 

Максимальное количество баллов по итоговому тестированию – 40. 

Для получения зачета необходимо набрать минимум 55 баллов. 

Баллы начисляются пропорционально правильным ответам. Ограничение на количе-

ство попыток – 2. Ограничение по времени для итогового тестирования: 1 ч. 30 мин. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

 

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации 

 

Семестр   8 

 

№ 

п/п 
Вопросы к зачету  

1 Капитальное строительство как отрасль народного хозяйства. Понятия: градострои-

тельная деятельность, градостроительный регламент, объект капитального строитель-

ства, линейные объекты, некапитальные строения и сооружения, реконструкция, техни-

ческое перевооружение, расширение объектов, новое строительство, капитальный ре-

монт, благоустройство территории, индивидуальное жилищное строительство. 

2 Продукция строительства. Группы строительства по назначению.  

3 Виды общестроительных и специальных работ. 

4 Основные формы организации производства.  

5 Методы организации работ, применяемые в строительстве. 

6 Субъекты градостроительной деятельности. Организации - основные участники строи-

тельства. Их основные функции и обязанности. 

7 Виды договоров, заключаемые между организациями-участниками строительства.  

8 Способы производства работ, применяемые во взаимоотношениях между организаци-

ями. 

9 Особенности санитарно-технического производства. 

10 Требования законодательства РФ и нормативных документов к составу и содержанию 

проектной документации. Этапы проектирования. Состав мероприятий.  

11 Выбор района и площадки для строительства. Состав комиссии. 



 

№ 

п/п 
Вопросы к зачету  

12 Виды изысканий, их состав и содержание. 

13 Задание на проектирование объектов промышленного и гражданского назначения. 

14 Стадийность проектирования. Документация.  

15 Виды проектных организаций, их подчиненность, направленность и структура.  

16 Виды проектов. Разделы и состав рабочего проекта. 

17 Строительный паспорт объекта. Архитектурно-планировочное задание. 

18 Послепроектный период. Авторский надзор за строительством. 

19 Нормативные, технические и руководящие документы по организации строительства, 

производству работ и безопасному ведению работ. 

20 Документация по организации строительства. 

21 Исходные данные для разработки ППР.  

22 Состав ППР. 

23 Порядок согласования и утверждения ППР. 

24 Подготовка строительного производства. Единая система подготовки.  

25 Этапы подготовки строительного производства. 

26 Общая организационно-техническая подготовка строительства. 

27 Подготовка строительной организации. 

28 Подготовка объекта к строительству. 

29 Подготовка производственных процессов работы бригад. 

30 Функции участка подготовки производства и участка обеспечения монтажа.  

31 Материально-техническое обеспечение строительства. Планирование закупок и запа-

сов.  

32 Основы логистики.  

33 Учет и контроль в снабжении. 

34 Нормы определения потребности в ресурсах.  

35 Формы поставки материалов, изделий и конструкций на объекты. 

36 Структура УПТК. 

37 Организация производственно-комплектовочной базы. Ее структура.  

38 Контейнеризация и пакетирование. 

39 Теоретические основы управления. Основоположники школы управления. 

40 Элементы системы управления. Подсистемы. 

 

 

7.3.2. Критерии и нормы оценки 
 

Семестр 

Форма проведения 

промежуточной атте-

стации 

Критерии и нормы оценки 

8 Зачет 

«зачтено» 

Студент решил практические задания 

№1, №2, №3. Студент прошел промежу-

точное тестирование. Студент набрал 

55 и более баллов по накопительному 

рейтингу 

«не зачтено» 

Студент решил практические задания 

№1, №2, №3. Студент не прошел проме-

жуточное тестирование. Студент набрал 

54 и менее баллов по накопительному 

рейтингу  

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Обязательная литература 

 

№ 

п/п 
Авторы, составители Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-мето-

дическое пособие, 

практикум, др.) 

Год издания 

Количество в науч-

ной библиотеке / 

Наименование 

ЭБС 

1. Дикман Л.Г. Организация строительного производства  Учебник 2020 ЭБС «Консультант 

студента» 

2. Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управление 

строительством 

Учебник 2020 ЭБС «Консультант 

студента» 

3. Михайлов А.Ю. Основы планирования, организа-

ции и управления в строительстве  

Учебное пособие 2019 ЭБС  

"

I

P

R

b

o

o

k

s

"

 

ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

4. Белая Е.Н., Максименко 

А.Т., Лозикова Ю.Г. 

Основы организации и управления в стро-

ительстве 

Учебное пособие  

(практикум) 

2019 ЭБС  

"IPRbooks" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/86619.html
http://www.iprbookshop.ru/86619.html


 

8.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Авторы, составители Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-мето-

дическое пособие, 

практикум, др.) 

Год издания 

Количество в 

научной библио-

теке / Наимено-

вание ЭБС 

1. Маслова Н.В., Жданкин 

В.Д. 

Строительство. Выполнение курсового 

проекта по дисциплине «Организация и 

планирование строительства» : электрон-

ное учебно-методическое пособие / Н.В. 

Маслова, В.Д. Жданкин. – Тольятти: Изд-

во ТГУ, 2022. – 1 оптический диск. – ISBN 

978-5-8259-1101-4. - URL:  

Учебно-методическое 

пособие 

2022 Репозиторий 

ТГУ: 

https://dspace.tlts

u.ru/handle/1234

56789/25333 

2. Маслова Н.В., Кивилевич 

Л.Б. 

Организация строительного производства Учебно-методическое 

пособие 

2015 Репозиторий 

ТГУ: 

https://dspace.tlts

u.ru/bitstream/12

3456789/77/1/Ma

slova%20Kivilevi

ch_EUM_Z.pdf 

 

3. Сборщиков С.Б., Лазарева 

Н.В., Жаров Я.В., Алекса-

нин А.В. 

Организация, планирование и управление 

строительством 

Учебно-методиче-

ское пособие 

2022 ЭБС 

"IPRbooks" 

4. Горбанева Е.П. Организация, планирование и управление 

в строительстве 

Учебное 

пособие 

2016 ЭБС  

"IPRbooks" 

5. Пименов А. Т. Организационно-технологическое 

обеспечение предприятия 

Учебное 

пособие 

2016 ЭБС  

"IPRbooks" 

6. Осипенкова И. Г Основы организации и управления в 

строительстве 

Учебное 

пособие 

2013 ЭБС  

"IPRbooks" 

 

https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/25333
https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/25333
https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/25333
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/77/1/Maslova%20Kivilevich_EUM_Z.pdf
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/77/1/Maslova%20Kivilevich_EUM_Z.pdf
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/77/1/Maslova%20Kivilevich_EUM_Z.pdf
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/77/1/Maslova%20Kivilevich_EUM_Z.pdf
https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/77/1/Maslova%20Kivilevich_EUM_Z.pdf


8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем 

 – Базы данных Рестко по строительству и недвижимости –  

https://www.restko.ru/building_db.php 

 – Библиотека строительства - https://www.zodchii.ws/ 

 – Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ» - https://www.technormativ.ru/  

– Cправочная правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru 

–   Профессиональная справочная система «Кодекс» - https://kodeks.ru/ 

– «Техэксперт» - профессиональные справочные системы – http://техэксперт.рус/ 

– База открытых данных Росинмониторинга – http://www.fedsfm.ru/opendata 

–  Elibrary [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 

2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

 

8.4. Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование ПО 

Реквизиты договора 

(дата, номер, срок действия) 

1 
Windows 

договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – 

бессрочно 

2 

OfficeStandart 

договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – 

бессрочно; договор № 727 от 20.07.2016, срок 

действия – бессрочно 

3 Nano Cad Дог. № 1110 от 12.09.2022 г. бессрочная 

4 Mirapolis Human Capital Management лицензионный договор № 142/07/22-К от 

14.07.2022, до 31.12.2022г. 

 

 

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских и 

др. объектов для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий, помеще-

ний для самостоятельной работы обуча-

ющихся (номер аудитории) 

Перечень основного оборудования 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации (С-512). 

Доска аудиторная (меловая), стол учени-

ческий двухместный (моноблок), стол 

преподавательский, кафедра, проектор, 

ПК, экран настенный с электроприво-

дом, баннер. 

 

https://www.restko.ru/building_db.php
https://www.zodchii.ws/
https://www.technormativ.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
http://техэксперт.рус/
http://www.fedsfm.ru/opendata


 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских и 

др. объектов для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий, помеще-

ний для самостоятельной работы обуча-

ющихся (номер аудитории) 

Перечень основного оборудования 

2. Компьютерный класс. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий теку-

щего контроля и промежуточной аттеста-

ции (С-312). 

Столы компьютерные, стулья, ПК, про-

ектор, экран, маркерная доска. 

 

3. Помещение для самостоятельной работы 

студентов (С-508). 

Столы ученические, стулья ученические, 

стенды, шкафы, ПК с выходом в сеть Ин-

тернет 

4. Аудитории ТГУ для проведения вебинаров Компьютер с выходом в интернет, 

гарнитура 
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