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1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний в области организации и пла-

нирования строительства и практических навыков при разработке разделов проекта производ-

ства работ.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная дисциплина: «геоло-

гия», «информационное моделирование в строительстве», «строительные материалы», «архи-

тектура гражданских и промышленных зданий», «строительные машины и механизмы», «ос-

нования и фундаменты», «металлические конструкции-1», «технология строительного произ-

водства-1». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «сметное дело в строительстве», «производственная практика (предди-

пломная практика)», выпускная квалификационная работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

 обучения 

ПК-5. Способен осу-

ществлять организаци-

онно-техническое (тех-

нологическое) сопро-

вождение и планирова-

ние строительства и ре-

конструкции объектов 

промышленного и граж-

данского назначения с 

технико-экономической 

оценкой результатов 

 

ПК-5.1 

Выбор исходной ин-

формации и норма-

тивно-технических до-

кументов для технико-

экономического обос-

нования и организаци-

онно-технологиче-

ского проектирования 

и реконструкции зда-

ний (сооружений) про-

мышленного и граж-

данского назначения 

Знать: нормативные документы в обла-

сти организации строительного произ-

водства и безопасного производства ра-

бот 

Уметь: выбирать и использовать исход-

ную информацию, нормативно-техни-

ческие и правовые документы   для ор-

ганизационно-технологического про-

ектирования здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского назначе-

ния 

Владеть: современными информацион-

ными технологиями, навыками чтения 

рабочей документации 

ПК-5.2 

Определение объемов 

строительно-монтаж-

ных работ по возведе-

нию и реконструкции 

зданий и сооружений 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния в составе проекта 

производства работ 

Знать: состав ПОС и ППР, методы ор-

ганизации строительства, содержание 

подготовительного периода строитель-

ства, циклы работ при возведении зда-

ний, технологическую последователь-

ность выполнения общестроительных 

и специализированных работ, их взаи-

моувязку, нормативную документацию 

по определению норм времени на вы-

полнение СМР 

Уметь: подсчитывать по рабочим чер-

тежам, экспликациям и спецификациям 

объемы общестроительных работ, а 

также работ по реконструкции зданий и 



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

 обучения 

сооружений. Уметь подсчитывать тру-

дозатраты по объемам работ. 

Владеть: методикой составления но-

менклатуры СМР по их технологиче-

ской последовательности, подсчета 

объемов работ и их трудоемкости по 

ГЭСН, ФЕР, технологиями информа-

ционного моделирования (ТИМ) при 

формировании номенклатуры и под-

счете объемов СМР 

ПК-5.3 

Определение потреб-

ности строительства в 

материально-техниче-

ских и трудовых ресур-

сах в составе проекта 

производства работ 

Знать: группы предприятий, образую-

щих материально-техническую базу 

строительства  

Уметь: рассчитывать потребность в ма-

териально-технических и трудовых ре-

сурсах и проектировать график поступ-

ления материалов, изделий и конструк-

ций на объект, проектировать график 

движения рабочих кадров в составе 

ППР 

Владеть: методикой подсчета и состав-

ления ведомости потребности в мате-

риалах, изделиях и конструкциях, тех-

нологиями информационного модели-

рования (ТИМ) при определении по-

требности в строительных материалах, 

изделиях и конструкциях 

ПК-5.4 

Разработка календар-

ного плана строитель-

ства и реконструкции 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния в составе проекта 

производства работ 

Знать: состав ПОС и ППР, основные 

принципы и порядок разработки кален-

дарного плана строительства и (или) 

реконструкции здания, комплекса зда-

ний различного назначения, методы 

монтажа зданий, классификацию и па-

раметры строительных потоков, техно-

логическую последовательность вы-

полнения общестроительных и специа-

лизированных работ, их взаимоувязку 

Уметь: разрабатывать календарные 

планы строительства и (или) рекон-

струкции здания (сооружения) про-

мышленного и гражданского назначе-

ния в составе ППР, проектировать гра-

фик работы строительных машин в со-

ставе ППР, применять технологии ин-

формационного моделирования 

Владеть: методикой разработки кален-

дарного плана производства работ в со-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

 обучения 

ставе ППР, методикой его оптимиза-

ции, технологиями информационного 

моделирования 

ПК-5.5 

Разработка строитель-

ного генерального 

плана основного пери-

ода строительства и ре-

конструкции здания 

(сооружения) в составе 

проекта производства 

работ 

Знать: состав ПОС и ППР, назначение 

и виды строительных генеральных пла-

нов, основные принципы и порядок 

разработки строительного   генераль-

ного плана на строительство и рекон-

струкцию зданий, требования соблюде-

ния мер безопасности при проектиро-

вании строительного генерального 

плана 

Уметь: подбирать строительные ма-

шины и механизмы для строительства 

зданий (сооружений), , определять по-

требность во временных зданиях и со-

оружениях, воде и электроснабжении, 

рассчитывать потребность в складах на 

стройплощадке, разрабатывать объект-

ный строительный генеральный план 

основного периода строительства зда-

ния (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения в составе 

ППР 

Владеть: методикой расчета парамет-

ров грузоподъемного крана, экскава-

тора, потребности в строительных ма-

шинах и механизмах при строительстве 

зданий (сооружений), методикой разра-

ботки строительных генеральных пла-

нов в составе ПОС и ППР 

ПК-5.8 

Представление, защита 

и технико-экономиче-

ская оценка показате-

лей и результатов орга-

низационно-техноло-

гического проектиро-

вания и реконструкции 

здания (сооружения) 

промышленного и 

гражданского назначе-

ния 

Знать: исходные данные и виды планов 

капитального строительства, основные 

показатели и нормативы планов, ос-

новы оперативного планирования, за-

дачи, виды и показатели оперативных 

планов, порядок их разработки и утвер-

ждения, исходные данные и нормативы 

для составления календарных планов, 

организацию транспорта и формы экс-

плуатации парка строительных машин, 

содержание ППРк, категории работ по 

подъему и перемещению грузов кра-

нами, требования безопасности в со-

ставе ППРк 

Уметь: контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и техниче-



  

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

(код и наименование) 

Индикаторы дости-

жения компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

 обучения 

ской документации заданию, стандар-

там, техническим условиям и другим 

нормативным документам, рассчиты-

вать технико-экономические показа-

тели ППР, представлять результаты ра-

боты по организационно-технологиче-

скому проектированию здания 

Владеть: навыками представления и за-

щиты результатов организационно-

технологического проектирования зда-

ния (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения, навыками 

планирования работы низового персо-

нала  

 

 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

 

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Раздел 1.  

Организация 

строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ср 1. Теоретическая часть 

Тема 1. Организация производ-

ственной базы строительства. 

Группы предприятий, образующих 

материально-техническую базу 

строительной отрасли. Виды, 

структура и назначение предприя-

тий по выпуску деталей и изделий 

для систем ТГВ и ВИВ. 

9 2 - - промежуточный 

тест 1 

 

Ср Тема 2. Организация транспорта. 

Показатели, оценивающие работу 

транспорта по перевозке грузов. 

Формы эксплуатации машинного 

парка. Виды ремонта и обслужива-

ния строительных машин. Малая 

механизация. Алгоритм расчета по-

требности в транспортных сред-

ствах для составления графика дви-

жения транспорта и графика по-

ступления изделий и конструкций 

на объект 

9 4 - - промежуточный 

тест 2 

 

Ср 

 

 

 

 

Тема 3. Методы монтажа зданий и 

комплексов. Последовательный, 

параллельный. Организация поточ-

ного монтажа. Классификация и 

параметры строительных потоков. 

 

 

9 4 - - промежуточный 

тест 2 

 



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Раздел 2. 

Планирование 

строительства 

 

 

Ср Тема 4. Основные положения и виды 

планов капитального строительства. 

Исходные данные, показатели и нор-

мативы планов капитального строи-

тельства. Производственно-эконо-

мический план строительной орга-

низации (стройфинплан). Содержа-

ние, показатели, разделы.  

9 4 - - промежуточный 

тест 3 

 

 

Ср Тема 5. Оперативное планирование. 

Задачи и виды оперативных планов. 

Исходные данные и нормативы. 

Оперативный месячный план ма-

стера, прораба, старшего прораба, 

СМУ. Недельно-суточное опера-

тивное планирование. Порядок раз-

работки, согласования и утвержде-

ния оперативных планов. 

9 4 - - промежуточный 

тест 4 

 

Лек Тема 6. Состав ПОС и ППР в соот-

ветствии с нормативно-правовыми 

документами РФ. Календарное пла-

нирование строительства. Доку-

менты календарного планирования 

в составе ПОС и ППР. Основные 

принципы и порядок разработки ка-

лендарного плана строительства 

здания 

9 2 - -  

Ср  9 4 -  промежуточный 

тест 5 



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

Ср Тема 7. Организация и календарное 

планирование строительства от-

дельных зданий, сооружений и ком-

плексов (жилых домов, промыш-

ленных зданий, комплексов). 

Циклы работ. 

       9 4 - - промежуточный 

тест 5 

 

Лек Тема 8. Строительные генеральные 

планы. Строительное хозяйство 

стройплощадки. Назначение, виды 

и состав стройгенпланов. Основные 

принципы и порядок построения 

стройгенпланов. Особенности раз-

работки стройгенплана при рекон-

струкции. 

       9 2 - -  

 

Ср         9 4 -  промежуточный 

тест 6 

Ср Тема 9. Проект производства работ 

при работе с кранами. Ознакомле-

ние с нормативной документацией 

(СП 48.13330-2019, РД-11-06-2007 

и др..). Состав ППРк. Ответствен-

ные лица, аттестация разработчиков 

и экспертов. 

       9 4 - - промежуточный 

тест 6 

 

 

Пр 2. Практическая часть 

2.1 Определение объемов строи-

тельно-монтажных работ по строи-

тельству здания 

       9 2 - -  

    Практическое  

         задание 1. 

Отчет по заданию 1 

(по теме 6). Проект 

Ср        9 22 - - 



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

              Ср 2.2 Определение трудозатрат по рас-

считанному объему работ 

9 

 

10 - - Практическое зада-

ние 2. Отчет по за-

данию 2 (по теме 

7). Проект 

Ср 2.3 Определение потребности в 

строительных материалах, изделиях 

и конструкциях. 

9 

 

10 - - Практическое зада-

ние 3. 

Отчет по заданию 3 

(по теме 8). Проект 

Ср 2.4 Расчет и подбор машин и меха-

низмов для производства работ 

9 4 -  Практическое зада-

ние 4. Отчет по за-

данию 4 (по теме 

9). Проект 

Пр 2.5 Разработка календарного плана 

строительства здания и графика 

движения людских ресурсов в со-

ставе ПОС. Оптимизация плана-гра-

фика. 

9 2 - - проект 

Ср 9 16 -  

Ср 2.6 Определение потребности во 

временных зданиях 

9 

 

2 - 

 

- 

 

проект 

Ср 2.7 Определение потребной пло-

щади складов на стройплощадке. 

9 

 

6 - 

 

- 

 

проект 

Ср 

 

2.8 Определение потребности в воде 

для временных нужд строительства 

9 

 

2 - 

 

- 

 

проект 

               Ср 2.9 Определение потребности в 

электроэнергии на стройплощадке 

 

9 

 

2 

 

- 

 

 

- 

проект 

Пр 2.10 Проектирование объектного   

стройгенплана. 

9 2 - - проект 

Ср 9 16 - - 

Ср Подготовка к сдаче экзамена 9 9,5    



  

Модуль (раз-

дел) 

Вид 

учебной работы 

Наименование тем занятий 

(учебной работы) 
Семестр 

Объем, 

ч. 
Баллы Интерактив, ч. 

Формы текущего 

контроля (наиме-

нование оценоч-

ного средства) 

КП Курсовой проект 9 0,5   проект 

 контроль  9 35,65 40  итоговый тест 

 ПА  9 0,35   Экзамен 

Итого:  180  

 

 



5. Образовательные технологии  

 

При реализации различных видов учебной работы (лекции, практические занятия, само-

стоятельная работа) используются следующие образовательные технологии: 

 Технология проектного обучения 

 Технологии дистанционного обучения 

 Информационные технологии. 

 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины 

 

При освоении всех разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм учебной де-

ятельности: изучение теоретического материала по учебникам, в том числе и электронному, 

самостоятельная работа с рекомендуемой литературой, выполнение практических заданий, са-

мостоятельная работа по выполнению курсового проекта. 

Изучение необходимо начинать с изучения теоретических положений. 

Весь теоретический материал разбит на 9 тем, которые следует изучать последова-

тельно, переходя к следующей теме только после полного усвоения предыдущей.  

При освоении разделов курса необходимо: 

 изучить теоретический учебный материал; 

 ознакомиться с учебно-методическим пособием по выполнению курсового проекта; 

 прочитать Указания по выполнению курсового проекта на сайте курса «Организация и 

планирование строительства (курсовой проект)» в Росдистант ТГУ, просмотреть образцы, 

выложенные на сайте курса; 

 выполнить 4 практических задания, рассчитав требуемое по теме объекта проектирования, 

связанного с ВКР; 

 выполнить курсовой проект и разместить результаты на личной странице сетевого курса 

для проверки преподавателем; 

 после проверки преподавателем необходимо внести изменения, исправления по замеча-

ниям преподавателя; 

 при необходимости, задать вопросы преподавателю в форуме; 

 выполнить промежуточное тестирование по всем 9-ти темам для самоконтроля усвоения; 

 пройти итоговое тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Оценочные средства 

 

7.1. Паспорт оценочных средств 

 

Семестр 
Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

9 ПК-5. Способен осуществлять органи-

зационно-техническое (технологиче-

ское) сопровождение и планирование 

строительства и реконструкции объек-

тов промышленного и гражданского 

назначения с технико-экономической 

оценкой результатов 

Разноуровневые задания №1,2,3,4. 

Проект. 

Тестовые задания №1-300. 

 

 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для текущего контроля 

 

7.2.1 Разноуровневые задания 

 

Разноуровневые задания решаются по тому же объекту проектирования, по которому 

выбрана тема ВКР (то же здание).  

 

Темы разноуровневых заданий: 

 

№ п/п Темы 

1 Определение объемов строительно-монтажных работ по строительству здания 

(тема 2.1) 

2 Определение трудозатрат по рассчитанному объему работ (тема 2.2) 

3 Определение потребности в строительных материалах, изделиях и конструкциях 

по подсчитанному объему общестроительных работ (тема 2.3) 

4 Расчет и подбор машин и механизмов для производства работ (тема 2.4) 

 

 

Краткое описание и регламент выполнения 

Задание 1. По индивидуальной теме ВКР студент должен подсчитать объемы строительно-

монтажных работ по объекту проектирования темы ВКР (совпадает с темой курсо-

вого проекта). Исходными данными являются архитектурно-строительные чер-

тежи здания (фасады, планы, разрезы, схемы, узлы, спецификации, экспликации). 

Составить ведомость объемов СМР, форма которой приведена в методических ука-

заниях к практическому заданию №1 на сайте курса платформы Росдистант. 

Задание 2. Исходя из рассчитанных объемов строительно-монтажных работ, студент должен 

подсчитать их трудоемкость, составив ведомость трудозатрат по форме и примеру, 

приведенным в методических указаниях к практическому заданию №2 на сайте 

курса платформы Росдистант. При расчетах необходимо пользоваться норматив-

ной литературой (ГЭСН, ФЕР). 

Задание 3. Исходя из рассчитанных объемов строительно-монтажных работ, студент должен 

подсчитать потребное количество материалов, изделий и конструкций, необходи-

мых для строительства здания (по теме курсового проекта и теме ВКР). Составить 

ведомость потребности в строительных материалах, изделий и конструкциях, 

форма которой приведена в методических указаниях к практическому заданию №3 

на сайте курса платформы Росдистант. При расчетах необходимо пользоваться 

справочной литературой. 



 

Задание 4. Исходя из объемно-планировочных и конструктивных характеристик здания про-

извести расчет необходимых параметров грузоподъемного крана и выбор крана по 

каталогам и ресурсам Internet. Методические указания по выполнению практиче-

ского задания №4 приведены на сайте курса платформы Росдистант 

 

При выполнении заданий необходимо руководствоваться учебно-методическим посо-

бием: Маслова, Н.В. Строительство. Выполнение курсового проекта по дисциплине «Ор-

ганизация и планирование строительства» : электронное учебно-методическое пособие / 

Н.В. Маслова, В.Д. Жданкин. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2022. – 1 оптический диск. – ISBN 

978-5-8259-1101-4. - URL: https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/25333, а также методиче-

скими указаниями к практическим заданиям, размещенными на сайте курса в Росдистант. 

 

Выполнение четырех заданий является обязательным условием допуска к про-

хождению итогового тестирования. Задания частично регламентированы, но имеют разные 

уровни, нестандартные решения. Выполняется в индивидуальном порядке по индивидуаль-

ным темам курсового проекта. Решение всех четырех заданий должны быть оформлены в элек-

тронном виде в виде отчета.  

 

Критерии оценки:  

За первое задание студент может получить максимально 10 баллов. 

За второе задание студент может получить максимально 5 баллов. 

За третье задание студент может получить максимально 5 баллов. 

За четвертое задание студент может получить максимально 4 балла. 

 

Общее максимальное количество баллов за разноуровневые задания – 24. 

 

 

7.2.2. Тест________________ 
                               (наименование оценочного средства) 

Тестирование проводится по банку тестовых заданий.  

Критерии оценки:  

Самостоятельное тестирование по банку тестовых заданий, анализ поведения тести-

рующихся при помощи LRS-системы и Experience API, контроль смены IP-адресов, удален-

ная аутентификация при помощи распознавания лиц. 

   Максимальное количество баллов за ответы на вопросы для самоконтроля - 10 

   Максимальное количество баллов по промежуточному тестированию – 23. 

Максимальное количество баллов по итоговому тестированию – 40. 

К итоговому тестированию допускаются студенты, выполнившие и сдавшие практиче-

ские задания №1,2,3,4. 

Баллы начисляются пропорционально правильным ответам. Ограничение на количе-

ство попыток – 2. Ограничение по времени для итогового тестирования: 1 ч. 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/25333


 

7.2.3 Проект_______ 
                               (наименование оценочного средства) 

 

            Тематика курсовых проектов: 

 

№ п/п                                           Тематика курсовых проектов 

1 Организация и планирование строительства жилого здания 

2 Организация и планирование строительства общественного здания 

3 Организация и планирование строительства промышленного здания 

 

Студент до начала семестра выбрал (или ему назначена) тему выпускной квалификаци-

онной работы. Курсовой проект по «Организации и планированию строительства» вы-

полняется по теме ВКР, то есть по тому же объекту проектирования, по тому же зданию. 
Исходными данными для курсового проекта являются город строительства, архитектурно-

строительные чертежи здания (фасады, планы, разрезы, схемы, узлы, спецификации, экспли-

кации), проектирование которого планируется в выпускной квалификационной работе, геоло-

гические и гидрологические условия строительства. 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки (до 50 стр.) и графической части в 

виде 2-х листов формата А1. 

При выполнении курсового проекта необходимо руководствоваться учебно-методиче-

ским пособием: Маслова, Н.В. Строительство. Выполнение курсового проекта по дисци-

плине «Организация и планирование строительства» : электронное учебно-методиче-

ское пособие / Н.В. Маслова, В.Д. Жданкин. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2022. – 1 оптический 

диск. – ISBN 978-5-8259-1101-4. - URL: https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/25333, а 

также методическими указаниями к практическим заданиям, размещенными на сайте курса в 

Росдистант. 

 

          Критерии и нормы оценки курсовых проектов: 

 

Оценки Критерии и нормы оценки 

«отлично» Курсовой проект выполнен в полном объеме и в срок. Все рас-

четы выполнены верно и подробно, с доказательствами, в соот-

ветствии с требованиями учебно-методического пособия и при-

мерами, приведенными в нем и на сайте курса. Графическая часть 

(2 листа формата А1) выполнена верно. Оформление пояснитель-

ной записки и графической части аккуратное с соблюдением тре-

бований учебно-методического пособия, ГОСТ и нормативных 

документов. Допускаются незначительные неточности, не влеку-

щие за собой серьезных ошибок. Выставляется от 85 до 100 бал-

лов. 

«хорошо» Курсовой проект выполнен в полном объеме. Все расчеты выпол-

нены, в основном, верно и подробно, с доказательствами в соот-

ветствии с требованиями учебно-методического пособия и при-

мерами, приведенными в нем и на сайте курса. Графическая часть 

(2 листа формата А1) выполнена верно. Оформление пояснитель-

ной записки и графической части аккуратное, в основном, с со-

блюдением требований учебно-методического пособия, ГОСТ и 

нормативных документов. Допущены незначительные ошибки в 

расчетной части. Допущены незначительные неточности или не-

полнота в графической части. Выставляется от 70 до 84 баллов. 

https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/25333


 

«удовлетворительно» Курсовой проект выполнен в полном объеме, но не в срок. Все 

расчеты выполнены и доказаны. Графическая часть (2 листа фор-

мата А1) выполнена. Оформление пояснительной записки и гра-

фической части не аккуратное, с отклонением от требований 

учебно-методического пособия, ГОСТ и нормативных докумен-

тов. Допущены ошибки в расчетной части. Допущены неточно-

сти или неполнота в графической части. Обнаружены незначи-

тельные несоответствия в расчетной и графической части. Вы-

ставляется от 55 до 69 баллов. 

«неудовлетвори-

тельно» 

Курсовой проект выполнен не в полном объеме, не в соответ-

ствии с учебно-методическим пособием к курсовому проекту. 

Графическая часть (2 листа формата А1) выполнена, но со значи-

тельными нарушениями требований. Оформление пояснитель-

ной записки и графической части не аккуратное, без соблюдения 

требований учебно-методического пособия, ГОСТ и норматив-

ных документов. Допущены значительные ошибки в расчетной 

части. Допущены ошибки в графической части. Обнаружены 

несоответствия расчетной и(или) графической части архитек-

турно-планировочным и конструктивным решениям здания (пла-

нам, разрезам, фасадам здания). Обнаружены значительные несо-

ответствия в расчетной и графической части проекта. В курсовом 

проекте обнаружены элементы плагиата. Выставляется менее 55 

баллов. 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-

плины 

 

7.3.1. Вопросы к промежуточной аттестации 

 

Семестр   9 

 

Тема № п/п Вопросы экзамену  

Т
ем

а 
1

 

1.  Организация производственной базы строительства. Группы предприятий, 

образующих материально-техническую базу строительной отрасли. 

2.  Виды, структура и назначение предприятий по выпуску деталей и изделий 

для систем ТГВ и ВИВ 

3.  Основные принципы организации производства на предприятиях 

4.  Проектирование основного производства на предприятиях 

5.  Материально-техническое снабжение строительства. Логистика 

6.  Нормирование потребности в материально-технических ресурсах. Виды 

нормативов. 

7.  Учет и контроль в снабжении. 

Т
ем

а 
2

 

8.  Организация транспорта в строительстве. Показатели, оценивающие работу 

транспорта по перевозке грузов в строительстве.  

9.  Виды транспорта для перевозки строительных грузов. Расчет потребности в 

транспортных средствах. 

10.  Формы эксплуатации машинного парка.  

11.  Виды ремонта и обслуживания строительных машин. 

12.  Формы поставки материалов, изделий и конструкций на объекты. Преиму-

щества и недостатки каждой формы поставки. 



 

13.  Малая механизация. Показатели, оценивающие уровень механизации работ 

в строительстве. 

14.  Проектирование графика поступления строительных материалов, изделий и 

конструкций на объект 

Т
ем

а 
3

 15.  Методы монтажа зданий и комплексов. Организация поточного монтажа. 

16.  Классификация и параметры потоков. 

17.  Сущность последовательного метода строительства (монтажа) 

18.  Сущность параллельного метода строительства (монтажа) 

19.  Сущность поточного метода строительства (монтажа) 

Т
ем

а 
4

 20.  Виды планов капитального строительства. Исходные данные для разработки 

планов.  

21.  Основные показатели и нормативы планов капитального строительства. 

22.  Производственно-экономический план строительной организации (строй-

финплан). Разделы ПЭП.  

Т
ем

а 
5

 

23.  Оперативное планирование строительства. Задачи и виды оперативных пла-

нов. Оперативный месячный план мастера или прораба, старшего прораба, 

СМУ. Показатели. 

24.  Исходные данные и нормативы для составления оперативных планов.  

25.  Недельно-суточное оперативное планирование. Наряд-задание бригады. По-

рядок разработки, согласования и утверждения оперативных планов. 

26.  Оперативно-диспетчерское управление строительством 

Т
ем

а 
6

 

27.  Документация по организации строительства в соответствии с СП 48.13330. 

2011. «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-

01-2004». 

28.  Состав ПОС в соответствии с СП 48.13330. 2011. «Организация строитель-

ства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» и Постановлением 

Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. 

29.  Состав ППР в соответствии с СП 48.13330. 2011. «Организация строитель-

ства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004». 

30.  Исходные данные для разработки ППР. Порядок согласования и утвержде-

ния ППР. 

31.  Нормативы, используемые при разработке ПОС и ППР. 

32.  Календарное планирование строительства. Назначение, роль, параметры 

КП. Ограничения, используемые при разработке календарных планов.  

33.  Нормативная продолжительность строительства.  

34.  Документы календарного планирования в составе ПОС и ППР. 

35.  Исходные данные для разработки календарного плана. Основные принципы 

и порядок разработки календарного плана.  

36.  Основные принципы и порядок разработки календарного плана 

37.  Оптимизация календарного плана-графика. Коэффициенты оптимизации. 

Технико-экономические показатели КП. 

Т
ем

а 
7

 

38.  Организация и планирование строительства жилых зданий. 

39.  Организация и планирование строительства промышленных зданий. 

40.  Организация и планирование строительства комплексов зданий и сооруже-

ний. 

41.  Классификация зданий по уровням ответственности. Критерии особо опас-

ных, технически сложных и уникальных объектов капитального строитель-

ства в соответствии с РД -11-06-2007. 

42.  Принципиальные схемы (методы) монтажа зданий с разным уровнем ответ-

ственности 



 

43.  Определение продолжительности выполнения работ и численного состава 

бригады 
Т

ем
а 
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44.  Строительное хозяйство стройплощадки.  

45.  Строительные генеральные планы. Назначение, виды и состав стройгенпла-

нов. Технико-экономические показатели. 

46.  Основные принципы и порядок проектирования стройгенпланов. 

47.  Расчет потребности в складах. Размещение складов на стройплощадке.  

48.  Расчет потребности и подбор временных зданий. Размещение временных 

зданий на стройплощадке. 

49.  Расчет и проектирование временного водоснабжения на стройплощадке. 

Размещение пожарных гидрантов. 

50.  Расчет и проектирование временного электроснабжения стройплощадки. 

Источники электроснабжения. Виды потребителей. 

51.  Проектирование временных дорог. Схемы движения транспорта по 

стройплощадке. 

52.  Проектирование защитных ограждений на стройгенплане. 

53.  Особенности разработки стройгенплана при реконструкции зданий. 

54.  Нормативные документы по организации строительства и безопасному ве-

дению работ. 

Т
ем

а 
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55.  Разработка Проекта производства работ при работе с кранами (ППРк). Со-

став ППРк.  

56.  Порядок разработки ППРк, согласования, экспертизы и утверждения. Атте-

стация разработчиков и экспертов. 

57.  Основные рекомендации к ПОС и ППР с применением грузоподъемных ма-

шин согласно РД -11-06-2007. 

58.  Ответственность за безопасное производство работ на стройплощадке. 

Назначаемые лица. 

59.  Привязка грузоподъемных кранов. Зоны работы крана.  

60.  Углы ограничения. Расчет длины подкранового пути. Зоны принудитель-

ного ограничения работы грузоподъемных кранов. 

61.  Расчет и подбор самоходного грузоподъемного крана 

62.  Расчет и подбор башенного крана 

63.  Зоны действия кранов 

 

 

 

7.3.2. Критерии и нормы оценки 
 

Семестр 

Форма  

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Критерии и нормы оценки 

9 Экзамен  

(тестирование) 

 

«отлично» 
Студент набрал 85-100 баллов по 

накопительному рейтингу 

«хорошо» 
Студент набрал 70-84 баллов по 

накопительному рейтингу 

«удовлетворительно» 
Студент набрал 55-69 баллов по 

накопительному рейтингу 

«неудовлетворительно» 
Студент набрал 0-54 баллов по 

накопительному рейтингу 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Обязательная литература 

 

№ 

п/п 
Авторы, составители Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-мето-

дическое пособие, прак-

тикум, др.) 

Год издания 

Количество в науч-

ной библиотеке / 

Наименование 

ЭБС 

1. Дикман Л.Г. Организация строительного производ-

ства  

Учебник 2020 ЭБС «Консультант 

студента» 

2. Ширшиков Б.Ф. Организация, планирование и управле-

ние строительством 

Учебник 2020 ЭБС «Консультант 

студента» 

3. Михайлов А.Ю. Организация строительства. Календар-

ное и сетевое планирование 

Учебное пособие 2020 ЭБС 

"ZNANIUM.COM" 

4. Михайлов А.Ю. Организация строительства.  

Стройгенплан 

Учебное пособие 2020 ЭБС «Лань» 

5. Лапидус А.А., Топчий 

Д.В., Абрамов И.Л., Пугач 

Е.М 

Организационно-технологические ме-

роприятия по монтажу конструкций 

промышленных зданий   

Учебное пособие 2020 ЭБС  

«Консультант 

студента» 

6. Белая Е.Н., Максименко 

А.Т., Лозикова Ю.Г. 

Основы организации и управления в 

строительстве 

Учебное пособие  

(практикум) 

2019 ЭБС  

"IPRbooks" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Авторы, составители Заглавие (заголовок) 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-мето-

дическое пособие, 

практикум, др.) 

Год издания 

Количество в 

научной библио-

теке / Наимено-

вание ЭБС 

1. Маслова Н.В.,  

Жданкин В.Д. 

Строительство. Выполнение курсового 

проекта по дисциплине «Организация и 

планирование строительства» 

Электронное учебно-

методическое пособие 

2022 Репозиторий 

ТГУ 

https://dspace.tlts

u.ru/handle/1234

56789/25333 
 

2. Маслова Н.В. Организация и планирование строитель-

ства 

Учебно-методическое 

пособие 

2012 138 шт, 

https://dspace.tlts

u.ru/handle/1234

56789/361 

3. Сборщиков С.Б., Лазарева 

Н.В., Жаров Я.В., Алекса-

нин А.В. 

Организация, планирование и управление 

строительством 

Учебно-методическое 

пособие 

2022 ЭБС 

"IPRbooks" 

4. Е. П. Горбанева Организация, планирование и управление 

в строительстве 

Учебное пособие 2016 ЭБС  

"IPRbooks" 

5. Пименов А. Т. Организационно-технологическое 

обеспечение предприятия 

Учебное пособие 2016 ЭБС  

"IPRbooks" 

6. Челнокова В.М. Организация строительства объектов и 

комплексов. Дипломное проектирование  

Учебное пособие 2015 ЭБС  

"IPRbooks" 

7. Челнокова В.М. Организация строительства объектов и 

комплексов. Дипломное проектирование  

Учебное пособие 2015 ЭБС  

"IPRbooks" 

 

https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/25333
https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/25333
https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/25333
https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/361
https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/361
https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/361


8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем 

 – Базы данных Рестко по строительству и недвижимости –  

https://www.restko.ru/building_db.php 

 – Библиотека строительства - https://www.zodchii.ws/ 

 – Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ» - https://www.technormativ.ru/  

– Cправочная правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru 

–   Профессиональная справочная система «Кодекс» - https://kodeks.ru/ 

– «Техэксперт» - профессиональные справочные системы – http://техэксперт.рус/ 

– База открытых данных Росинмониторинга – http://www.fedsfm.ru/opendata 

–  Elibrary [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Москва : НЭБ, 

2000– . – Режим доступа : elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ. 

 

8.4. Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Наименование ПО 

Реквизиты договора 

(дата, номер, срок действия) 

1 
Windows 

договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – 

бессрочно 

2 

OfficeStandart 

договор № 690 от 19.05.2015, срок действия – 

бессрочно; договор № 727 от 20.07.2016, срок 

действия – бессрочно 

3 
Renga 

Договор № Вг-21-00223 от 23.12.2021г.(посто-

янное лицензионное соглашение РГС-21-0311) 

4 Nano Cad Дог. № 1110 от 12.09.2022 г. бессрочная 

5 Mirapolis Human Capital Management лицензионный договор № 142/07/22-К от 

14.07.2022, до 31.12.2022г. 

 

 

8.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских и 

др. объектов для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий, помеще-

ний для самостоятельной работы обуча-

ющихся (номер аудитории) 

Перечень основного оборудования 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

Доска аудиторная (меловая), стол учени-

ческий двухместный (моноблок), стол 

преподавательский, кафедра, проектор, 

ПК, экран настенный с электроприво-

дом, баннер. 

 

https://www.restko.ru/building_db.php
https://www.zodchii.ws/
https://www.technormativ.ru/
http://www.consultant.ru/
https://kodeks.ru/
http://техэксперт.рус/
http://www.fedsfm.ru/opendata


 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских и 

др. объектов для проведения практиче-

ских и лабораторных занятий, помеще-

ний для самостоятельной работы обуча-

ющихся (номер аудитории) 

Перечень основного оборудования 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации (С-512). 

2. Компьютерный класс. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ. Учебная 

аудитория для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения групповых и ин-

дивидуальных консультаций. Учебная 

аудитория для проведения занятий теку-

щего контроля и промежуточной аттеста-

ции (С-312). 

Столы компьютерные, стулья, ПК, про-

ектор, экран, маркерная доска. 

 

3. Помещение для самостоятельной работы 

студентов (С-508). 

Доска аудиторная (меловая), Столы уче-

нические, стол стул преподавательский, 

стулья ученические, стенды, шкафы, ПК 

с выходом в интернет 

4. Аудитории ТГУ для проведения вебинаров Компьютер с выходом в интернет, 

гарнитура 
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